

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_271_09
Integrovaná strategie	Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.
Nositel	Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Sledované období od	1. 7. 2020 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2020 23:59:59
Stav	Rozpracována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Markéta
Příjmení	Baštařová Janotová
Mobil	774411095
Telefon	774411095
Email	janotova@masposumavi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat přitažlivost a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."

Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:

1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.
2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.
3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.
4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých pracovních sil na venkově, podporovat spolupráci firem, škol.
5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:</p> <p>OPZ: V daném období nebyla realizována žádná výzva OPZ.</p> <p>PRV: V daném období nebyla vyhlášena žádná výzva PRV.</p> <p>Probíhala výzva č. 4 PRV Číslo výzvy: 15/000/00000/232/000110/V004 Termín výzvy: 20.2. - 20.4.2020 Alokace na výzvu: 39 040 076,- Kč Vyhlášené fiche: 9 Přijaté projekty: 64 Registrované projekty: 38 Vybrané projekty v hodnotě: 26 911 723 Kč</p> <p>IROP:</p> <p>a) Výzva IROP č. 21 MAS Pošumaví ? Rozvoj sociálních skuzeb Číslo výzvy: 351/06_16_072/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 17.12.2020 ? 31.1.2021 Alokace na výzvu (CZV): 10.389.767 Kč</p> <p>2) Výzva IROP č. 22 MAS Pošumaví ? Územní studie Číslo výzvy: 021/06_16_058/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 17.12.2020 ? 30.4.2021 Alokace na výzvu (CZV): 500.000 Kč</p> <p>Dosud vyhlášené výzvy v rámci realizace SCLLD do 31.12.2020</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <p>1. výzva č. 029/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření (alokace 6.489.000Kč)</p> <p>2. výzva č. 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (alokace 4.326.000Kč).</p> <p>3. výzva č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 9.270.000 Kč)</p> <p>4. výzva č. 751/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 5.833.097 Kč)</p>
---	---

5.výzva č B40/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 3.888.847 Kč)

PRV

1. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V001 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 18.833.980 Kč)
2. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V002 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 25.199.220 Kč)
3. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V003 zaměřená na fiche č. 2, 5, 6, 7,8 a 9 (alokace 15.709.140 Kč)
4. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V004 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 39.040.076 Kč)

IROP

1. výzva č. 009/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 5.985.000 Kč)
2. výzva č. 013/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 20.000.000 Kč)
3. výzva č. 048/06_16_075/CLLD_15_01_271 Školy (alokace 6.000.000 Kč)
4. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 1.000.000 Kč)
5. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Mateřské školy (alokace 3.000.000 Kč)
6. výzva č. 019/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 1.900.000 Kč)
7. výzva č. 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Bezpečnost osob v dopravě (alokace 13.400.000 Kč)
8. výzva č. 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace 3.315.789 Kč)
9. výzva č. 120/06_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 30.000.000 Kč)
10. výzva č. 053/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.210.520 Kč)
11. výzva č. 065/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3.300.000 Kč)
12. výzva č. 034/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 10.000.000 Kč)
13. výzva č. 292/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 11.800.000 Kč)
14. výzva č. 100/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3.789.000 Kč)
15. výzva č. 104/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.000.000 Kč)
16. výzva č. 108/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 6.000.000 Kč)
17. výzva č. 059/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 11.500.5000 Kč)
18. výzva č. 239/09_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 5.800.000 Kč)
19. výzva č. 442/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 13.800.000 Kč)
20. výzva č. 068/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 4.000.000 Kč)

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k přijmu projektových žádostí do všech programových rámců a jejich opatření. V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:</p> <p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Požární zbrojnice - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 2. Kulturní památky - 4 projekty (1 projekt stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PN25 - žádost nespĺnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen ze strany příjemce) 3. Školy - 3 projekty (2 projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen příjemcem) 4. Územní studie - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 5. Mateřské školy - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 6. Technika pro JSDHO - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 7. Bezpečnost osob v dopravě - 3 projekty (1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 2 projekty PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 8. Mobilita sociálních služeb - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 9. Rozvoj sociálních služeb - 2 projekty (1 projekt stav PP42 projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 10. Sociální podnikání - 1 projekt (1 projekt stav PN40a projekt nedokončen-ukončen příjemcem) 11. Technika pro JSDHO - 5 projektů (5 projektů stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 12. Kulturní památky - 1 projekt (1 projekt stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 13. ZŠ a MŠ - 5 projektů (2 projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO , 1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, 1 projekt ve stavu PP41 - projekt finančně ukončen ze strany ŘO) 14. Technika pro JSDHO - 3 projekty (všechny projekty stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 15. Sociální podnikání - nerealizováno 16. Požární zbrojnice - 1 projekt (projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 17. Kulturní dědictví - 1 projekt (projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 18. Rozvoj sociálních služeb - nerealizováno 19. ZŠ a MŠ - 9 projektů (všechny ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 20. Kulturní památky - 1 projekt (ve stavu PP27b - žádost o podporu doporučena k financování) <p>V rámci IROP byla alespoň jednou vyhlášena všechna opatření, a v každém opatření byl registrován alespoň 1 projekt. V opatření 1.3.1 Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel byl vybrán 1projekt, žadatel však před vlastní realizací žádost o dotaci zrušil.</p> <p>PRV</p> <p>Fiche 1 - čl. 17.1.a - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů</p> <p>Přijato projektů celkem: 108</p> <p>Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 11</p> <p>Schválené projekty k podpoře: 36</p> <p>Proplacené projekty: 23</p>
--	--

Fiche 2 - čl. 17.1.b - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Přijato projektů celkem: 12

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2

Schválené projekty k podpoře: 10

Proplacené projekty: 3

Fiche 3 - čl. 26 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů

Přijato projektů celkem: 22

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 3

Schválené projekty k podpoře: 6

Proplacené projekty: 2

Fiche 4 - čl. 19.1.b - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově

Přijato projektů celkem: 14

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 7

Schválené projekty k podpoře: 5

Proplacené projekty: 2

Fiche 5 - čl. 14 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví

Přijato projektů celkem: 6

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 1

Schválené projekty k podpoře: 5

Proplacené projekty: 1

Fiche 6 - čl. 17.1.c - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby

Přijato projektů celkem: 9

Schválené projekty k podpoře: 7

Proplacené projekty: 4

Fiche 7 - čl. 25 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví

Přijato projektů celkem: 7

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2

Schválené projekty k podpoře: 5

Proplacené projekty: 3

	<p>Fiche 8 - čl. 17.1.c - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení Přijato projektů celkem: 9 Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 1 Schválené projekty k podpoře: 8 Proplacené projekty: 3</p> <p>Fiche 9 - čl.24.1.a - Stabilizace vodních poměrů v lesích Přijato projektů celkem: 0</p> <p>Fiche čl. 19.3.1 b - Spolupráce Venkov 21. století Přijato projektů celkem: 1 Schválené projekty k podpoře: 1 Proplacené projekty: 1</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření - 2 projekty (oba stav PN23a - žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení) 2. Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 2 projekty (2 projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci) 3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 4 projekty (3 projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN22 - žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění) 4. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (1 projekt stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN23a - žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení) 5. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (oba projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci)
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>nerelevantní</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>V hodnoceném období 1.7.2020 - 31.12.2020 se z dosud podaných projektů z IROP, PRV a OPZ žádný synergický efekt zatím bohužel neobjevil.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám IS: IROP: Převod prostředků mezi opatřeními (uvedeno v hodnotách příspěvků EU - dotace): 1.2.1 - navýšení opatření o 3.492.834,62 Kč z níže uvedených opatření(1.2.2, 1.3.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 4.1.1) 1.2.2 - snížení o nedočerpanou alokaci o 1.334,15 Kč (čerpání projektu) ve prospěch 1.2.1 1.3.1 - snížení o 1.645.227,27 Kč (zrušení opatření) ve prospěch 1.2.1</p> <p>Zdůvodnění změn: 1.2.1 - MAS eviduje zájem a připravenost území o toto opatření, jedná se navýšení finančních prostředků z důvodu naplnění cílových indikátorů 1.2.2 - jedná se o zbývající část prostředků po vyúčtování zrealizovaných projektů, v rámci animace území nebyl zjištěn další zájem o toto opatření 1.3.1 - v 2. výzvě vyhlášené v r.2019 zaměřené na podporu sociálního podnikání se nepřihlásil žádný žadatel a MAS již v rámci animace v území neví o žádném dalším možném žadateli (avizované záměry si zájemci rozmysleli) proto Valná hromada MAS Pošumaví projednala a schválila zrušení opatření z důvodu nezájmu v území. 3.2.1 - opatření naplnilo stanovené indikátory - jedná se o zbývající část prostředků po vyúčtování zrealizovaných projektů, v rámci animace území nebyl zjištěn další zájem o toto opatření 3.3.1 - jedná se o zbývající část prostředků po vyúčtování zrealizovaných projektů, v rámci animace území je doposud zájem o toto opatření 3.4.1 - v rámci animace území nebyl zjištěn další zájem ze strany žadatelů (v tomto případě se jedná o omezený okruh žadatelů) 3.5.1 - MAS eviduje zájem a připravenost území o toto opatření, jedná se navýšení finančních prostředků z důvodu naplnění cílových indikátorů 4.1.1 - jedná se o zbývající část prostředků po vyúčtování zrealizovaných projektů, v rámci animace území nebyl zjištěn další zájem o toto opatření</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Povinnosti jsou průběžně všechny plněny a nedošlo k žádnému opatření ze strany řídicích orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází cca 1x za měsíc (mimo období epidemiologických opatření), dozorcí rada, valná hromada a také manažer SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a plán plnění úkolů.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Relativním problémem bylo období epidemiologických opatření z důvodu pandemie COVID-19, které vedlo nutnosti práce z domova většiny zaměstnanců a k omezeným možnostem interaktivní spolupráce mezi nimi. Nicméně prostřednictvím komunikačních prostředků byl zajištěn plynulý chod realizace SCLLD a na žadatele ani na kancelář MAS neměla tato nestandardní situace faktické dopady.</p> <p>V rámci PRV byl zaznamenán jeden projekt, který nepodal v termínu příjmu žádostí na MAS povinnou přílohu. Odvolával se na omezený provoz Městského úřadu v Klatovech, z důvodu pandemie. Přezkumná komise Ministerstva zemědělství tuto nemožnost získání přílohy v řádném termínu prověřila, ale nebyla uznána za pravdivou a tento projekt byl následně na RO SZIF vyřazen z administrace.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>V průběhu období, za něž je tato zpráva vykazována, došlo k personálním změnám, které ve svém důsledku nelze hodnotit jako rizikové, ale do určité míry ovlivňují realizaci SCLLD. Manažerka CLLD v červnu začala čerpat mateřskou dovolenou a na její místo byl jmenován nový manažer. Tato změna a nutnost převzetí celé agendy nejsou úplně jednoduché, ale za přispění ostatních zaměstnanců běží realizace SCLLD bez problémů dále. Zároveň na konci tohoto sledovacího období došlo k přijetí nového zaměstnance na oblast IROP, který nahradí dosavadního manažera na začátku příštího sledovacího období. Předávání agendy IROP je opět potenciálním rizikem, nicméně vzhledem ke kvalifikaci nového manažera IROP nepředpokládáme větší komplikace.</p> <p>Největším rizikem realizace ISg je změna termínu realizace projektu ze strany žadatele (většinou prodloužení). To může vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko nemůže MAS nijak ovlivnit, protože je pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu přistupovat. Prodloužení termínu umožňují pravidla a MAS proto není proti tomuto riziku nijak chráněna.</p> <p>Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Tyto projekty se započítávají do následného zazávazkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.</p> <p>Rizika jsou také v prodloužování termínů realizace ze strany žadatelů, které my nemůžeme nijak ovlivnit.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Od ledna 2019 probíhalo zpracování střednědobé evaluace Strategie MAS Pošumaví, která byla dne 13.6.2019 schválena valnou hromadou MAS a 17.6.2019 zaslána na ŘO. Dne 27.6.2019 byla ŘO schválena.</p> <p>Evaluace MAS Pošumaví probíhá shromažďováním podkladů a dat z vyhlášených výzev a prostřednictvím komunikace v území.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>nerelevantní</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>V období od 1.7.2020 do 31.12.2020 vyhlásila MAS Pošumaví následující výzvy:</p> <p>IROP:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rozvoj sociálních služeb ? vyhlášeno od 17.12.2020 do 31.1.2020. Alokace na výzvu je 10.389.767 Kč ZV2. Územní studie ? vyhlášeno od 17.12.2020 do 30.4.2020. Alokace na výzvu je 500.000 Kč. <p>Proběhlo hodnocení a výběr projektů na straně MAS.</p> <p>PRV:</p> <p>Dne 20.2.2020 byla vyhlášena 4. výzva Programu rozvoje venkova, výše alokace byla 39 040 076 Kč. Vyhlášeno bylo všech 9 oblastí (Fichí) možné podpory. Celkem bylo přijato od 10.3. 2020 do 20.4.2020 celkem 64 projektů, 5 bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Následně Výběrová komise rozlosovala projekty k věcnému hodnocení a všechny projekty ohodnotila a sestavila pořadí projektů. V srpnu proběhl výběr žádostí o dotaci Výkonnou radou a registrace projektů žadateli na RO SZIF České Budějovice. V současné době jsou projekty na hodnocení na RO SZIF České Budějovice a žadatelé čekají na vyzvání k podpisu Dohody.</p> <p>IROP:</p> <p>V červnu proběhla výběrová komise k výzvam č. 19 ZŠ a MŠ a č. 20 Kulturní památky. Byly ohodnoceny a vybrány projekty, které byly dále doporučeny ke schválení Výkonné radě. V srpnu proběhl výběr žádostí o dotaci Výkonnou radou a registrace projektů žadateli na CRR.</p>
------------------------------	--

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální principy rovných příležitostí a nediskriminace, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj jsou důležitými principy, které se prolínají všemi strategickými oblastmi SCLLD MAS Pošumaví.

Horizontální principy v širším pojetí byly a jsou respektovány a pevně ukotveny ve všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou prvořadým aspektem hodnotících kritérií projektů.

MAS zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotaci se všemi, kteří o konzultaci mají zájem buď v kanceláři MAS nebo přímo na místě možné realizace. Na semináře k vyhlášeným výzvám jsou vítáni také všichni, kteří mají zájem v dané výzvě žádost přes MAS podat.

Při realizaci projektů poskytuje MAS Pošumaví pomoc a konzultace všem žadatelům, kteří o to projeví zájem.

MAS zajišťuje, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD.

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy tvorby integrované strategie.

V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly a jsou zohledněny při tvorbě interních postupů, přípravě výzev, hodnocení projektů a v rámci realizace samotných projektů.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření.	Opatření 1.1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření. - 03.2.65.1		9 270 000,00	1 518 739,33	3 262 229,10	8 806 500,00	1 480 909,56	3 170 185,61	7 879 500,00	1 290 928,39	2 772 894,66	927 000,00	189 981,17	397 290,95

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
3	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1		6 180 000,00	286 919,58	1 341 532,84	5 871 000,00	285 026,44	1 339 639,70	5 253 000,00	243 881,63	1 140 302,88	618 000,00	41 144,81	199 336,82
4	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		11 002 700,00			5 273 500,00			4 482 480,00			791 020,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace výrobních faktorů a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů-09.6.93.19.2.1		54 243 830,00			21 094 100,00			17 929 980,00			3 164 120,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		9 622 430,00			3 766 780,00			3 201 780,00			565 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		9 162 730,00			3 766 780,00			3 201 780,00			565 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení - 09.6.93.19.2.1		44 260 680,00			21 094 100,00			17 929 980,00			3 164 120,00		
9	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1		32 014 750,00			15 067 200,00			12 807 120,00			2 260 080,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomické ho potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		7 474 070,00			3 013 420,00			2 561 420,00			452 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		2 371 110,00			1 130 040,00			960 520,00			169 520,00		
12	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		19 783 883,20	2 524 312,20	10 001 770,70	18 794 689,04	2 398 096,59	9 501 682,16	18 794 689,04	2 398 096,59	9 501 682,16	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		2 300 840,00			1 130 040,00			960 520,00			169 520,00		
14	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy-06.4.59.4.1		12 897 935,23	0,00	4 597 935,24	12 253 038,47	0,00	4 368 038,47	12 253 038,47	0,00	4 368 038,47	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
15	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		1 437 300,00	0,00	937 300,00	1 365 435,00	0,00	890 435,00	1 365 435,00	0,00	890 435,00	0,00	0,00	0,00
16	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		17 601 795,87	0,00	2 755 257,74	16 721 706,08	0,00	2 617 494,84	16 721 706,08	0,00	2 617 494,84	0,00	0,00	0,00
17	Specifický cíl 4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1		29 996 769,67	3 836 237,50	10 904 135,08	28 496 931,19	3 644 425,62	10 358 928,30	28 496 931,19	3 644 425,62	10 358 928,30	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
18	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1		4 313 350,00			3 594 460,00			3 055 290,00			539 170,00		
19	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.-06.4.59.4.1		3 005 774,63	0,00	3 005 774,64	2 855 485,90	0,00	2 855 485,90	2 855 485,90	0,00	2 855 485,90	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
20	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		26 529 646,65	4 158 798,18	4 158 798,18	25 203 164,32	3 950 858,27	3 950 858,27	25 203 164,32	3 950 858,27	3 950 858,27	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	463 500,00	37 829,77	92 043,49	463 500,00	37 829,77	92 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309 000,00	1 893,14	1 893,14	309 000,00	1 893,14	1 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5 729 200,00			0,00			0,00			0,00			5 729 200,00		
5	33 149 730,00			0,00			0,00			0,00			33 149 730,00		
6	5 855 650,00			0,00			0,00			0,00			5 855 650,00		
7	5 395 950,00			0,00			0,00			0,00			5 395 950,00		
8	23 166 580,00			0,00			0,00			0,00			23 166 580,00		
9	16 947 550,00			0,00			0,00			0,00			16 947 550,00		
10	4 460 650,00			0,00			0,00			0,00			4 460 650,00		
11	1 241 070,00			0,00			0,00			0,00			1 241 070,00		
12	989 194,16	126 215,61	500 088,54	989 194,16	126 215,61	500 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1 170 800,00			0,00			0,00			0,00			1 170 800,00		
14	644 896,76	0,00	229 896,77	644 896,76	0,00	229 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71 865,00	0,00	46 865,00	71 865,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	880 089,79	0,00	137 762,90	742 326,90	0,00	0,00	137 762,89	0,00	137 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1 499 838,48	191 811,88	545 206,78	1 499 838,48	191 811,88	545 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	718 890,00			718 890,00			0,00			0,00			0,00		
19	150 288,73	0,00	150 288,74	134 738,73	0,00	134 738,74	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1 326 482,33	207 939,91	207 939,91	1 326 482,33	207 939,91	207 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .- 06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	06.12.2018	0,00	28.06.2019	6,00		Výstup	Zázemí
2	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .- 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	06.12.2018	0,00	28.06.2019	9,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	06.08.2019	1,00	31.05.2020	1,00		Výstup	Zázemí
4	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	06.08.2019	0,00		0,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	320,00	31.12.2022 0:00:00	107,40	17.04.2020	2,00	31.08.2020	5,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	350,00	31.12.2022 0:00:00	16,04	17.04.2020	7,16	30.06.2020	12,16		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	44,00	01.01.2017	320,00	31.12.2022 0:00:00	179,00	17.04.2020	101,00	31.08.2020	114,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství , nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství , nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	30,64	17.04.2020	1,00	31.08.2020	4,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	16,00	17.04.2020	0,00	31.08.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	215,00	31.12.2022 0:00:00	37,60	27.11.2019	0,00	30.06.2020	15,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	132,00	31.12.2022 0:00:00	3,96	27.11.2019	0,84	30.06.2020	2,84		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	18,00	01.01.2017	215,00	31.12.2022 0:00:00	7,00	27.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	18,36	27.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	15,00	27.11.2019	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		13,10	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2021 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	6,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2022 0:00:00	256,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	70,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
28	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	2,00	16.03.2020	0,00	31.05.2019	1,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	30.10.2019	14,00	17.06.2020	17,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizace a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	22,00	31.12.2022 0:00:00	24,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	15,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	2,00	31.12.2022 0:00:00	13,50	30.06.2020	0,00	30.06.2020	9,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	4,00	31.12.2022	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	1,00	31.12.2022 0:00:00	0,50	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	4,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	3,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	164,33	30.06.2020	0,00	30.06.2020	164,33		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	ha
42	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy- 06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	12.11.2018	0,00	02.04.2019	2,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	19.05.2020	0,00	31.05.2019	1,00		Výstup	Objekty
44	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	4 500,00	19.05.2020	10 051,00	12.10.2020	10 051,00		Výstup	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Revitalizace
46	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	25.04.2018	0,00	14.05.2019	4,00		Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90202	Počet regulačních plánů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Plány
48	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90204	Počet územních studií - veřejná infrastruktura	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	25.04.2018	0,00	14.05.2019	4,00		Výstup	Studie

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	19,00	18.11.2020	3,00	20.10.2020	8,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	01.01.2014	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	31.12.2023 0:00:00	2 826,00	18.11.2020	78,00	20.10.2020	772,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2017	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující cíl Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	130 707,00	31.12.2023 0:00:00	46 392,47	30.06.2020	0,00	30.06.2020	46 392,47		Výstup	EUR

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjgwMzQ xNTg7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	19. 1. 2021 18:20:36	1
2	2	Indikátory nesoulad	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjgwMzE 0MjE7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	19. 1. 2021 18:22:30	1

3	3	MAS - souhrn financování	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EyMjgwMzY xNDQ7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	19. 1. 2021 18:22:56	1
4	4	PRV 19.3.1. k 31.12.2020_Venkov 21. století	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EyMjgwMzQ yMDk7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	19. 1. 2021 18:23:50	1