

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_271_14
Integrovaná strategie	Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.
Nositel	Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Sledované období od	1. 1. 2023 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2023 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Markéta
Příjmení	Baštařová Janotová
Mobil	774411095
Telefon	774411095
Email	janotova@masposumavi.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat přitažlivost a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."</p> <p>Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání. 2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví. 3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy. 4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých pracovních sil na venkově, podporovat spolupráci firem, škol. 5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila tyto výzvy:</p> <p>PRV: Výzva č. 7 - č. 15/000/00000/232/000110/V007. Výzva probíhala od 17.2. do 17.4.2023.</p> <p>OPZ: V daném období nebyla realizována žádná výzva OPZ. Finanční prostředky již byly vyčerpány.</p> <p>IROP: V daném období nebyla realizována žádná výzva IROP. Finanční prostředky již byly vyčerpány.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:</p> <p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Požární zbrojnice - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 2. Kulturní památky - 4 projekty (1 projekt stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt PP41 - projekt finančně ukončen ze strany ŘO, 1 projekt stav PN25 - žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen ze strany příjemce) 3. Školy - 3 projekty (2 projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen příjemcem) 4. Územní studie - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 5. Mateřské školy - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 6. Technika pro JSDHO - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 7. Bezpečnost osob v dopravě - 3 projekty (všechny projekty PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)

8. Mobilita sociálních služeb - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
9. Rozvoj sociálních služeb - 2 projekty (oba projekty stav PP42 projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
10. Sociální podnikání - 1 projekt (1 projekt stav PN40a projekt nedokončen-ukončen příjemcem)
11. Technika pro JSDHO - 5 projektů (5 projektů stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
12. Kulturní památky - 1 projekt (1 projekt stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční realizaci)
13. ZŠ a MŠ - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
14. Technika pro JSDHO - 3 projekty (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
15. Sociální podnikání - nerealizováno
16. Požární zbrojnice - 1 projekt (projekt ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
17. Kulturní dědictví - 1 projekt (projekt ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
18. Rozvoj sociálních služeb - nerealizováno
19. ZŠ a MŠ - 10 projektů (10 projektů ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
20. Kulturní památky - 1 projekt (ve stavu PP41- projekt finančně ukončen ze strany ŘO)
21. Rozvoj sociálních služeb - 1 projekt (všechny ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory)
22. Územní studie - 1 projekt (ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory)
23. Mobilita sociálních služeb - 1 projekt (ve stavu PP40 - projekt fyzicky ukončen)

V rámci IROP byla alespoň jednou vyhlášena všechna opatření, a v každém opatření byl registrován alespoň 1 projekt. V opatření 1.3.1 Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel byl vybrán 1projekt, žadatel však před vlastní realizací žádost o dotaci zrušil.

PRV

Fiche 1 - čl. 17.1.a - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů

Přijato projektů celkem: 120

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 13

Schválené projekty k podpoře: 45

Proplacené projekty: 34

Fiche 2 - čl. 17.1.b - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Přijato projektů celkem: 16

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 3

Schválené projekty k podpoře: 16

Proplacené projekty: 9

Fiche 3 - čl. 26 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů

Přijato projektů celkem: 29

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 4
Schválené projekty k podpoře: 14
Proplacené projekty: 12

Fiche 4 - čl. 19.1.b - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově
Přijato projektů celkem: 33
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 8
Schválené projekty k podpoře: 26
Proplacené projekty: 3

Fiche 5 - čl. 14 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví
Přijato projektů celkem: 8
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 3
Schválené projekty k podpoře: 7
Proplacené projekty: 3

Fiche 6 - čl. 17.1.c - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby
Přijato projektů celkem: 12
Schválené projekty k podpoře: 10
Proplacené projekty: 9

Fiche 7 - čl. 25 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví
Přijato projektů celkem: 9
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 3
Schválené projekty k podpoře: 7
Proplacené projekty: 5

Fiche 8 - čl. 17.1.c - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení
Přijato projektů celkem: 10
Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2
Schválené projekty k podpoře: 9
Proplacené projekty: 8

Fiche 9 - čl.24.1.a - Stabilizace vodních poměrů v lesích

Přijato projektů celkem: 0

Fiche čl. 19.3.1 b - Spolupráce Venkov 21. století

Přijato projektů celkem: 1

Schválené projekty k podpoře: 1

Proplacené projekty: 1

Fiche č. 11 - Článek 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
písmeno

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

d) Obchody pro obce

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

h) Muzea a expozice pro obce

Přijato projektů celkem: 30

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 3

Schválené projekty k podpoře: 29

OP Zaměstnanost

1. Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření - 2 projekty (oba stav PN23a - žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení)

2. Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 2 projekty (2 projekty stav PP43 ? projekt finálně uzavřen)

3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 4 projekty (1 projekt stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN22 - žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění, 2 projekty stav PP43 ? projekt finálně uzavřen)

4. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (1 projekt stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN23a - žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení)

5. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (oba projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci)

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	nerelevantní
---	--------------

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	V hodnoceném období 1.1.2023 - 30.6.2023 se žádný synergický efekt neobjevil.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období nedošlo ke změně integrované strategie, ale došlo ke změně v rámci Standardizace MAS: 1) V seznamu partnerů MAS došlo ke změně zástupců Klubu přátel Klatovska. Paní Kadlecová byla nahrazena panem Suchým. Jedná se pouze o změnu zástupce, nikoli člena partnerů. 2) V rozhodovacím orgánu bylo přidáno nové období Výkonné rady a v něm byl změněn zástupce Klubu přátel Klatovska z paní Kadlecové na pana Suchého. 3) Ve výběrovém orgánu bylo přidáno nové období, kde je uvedeno nové složení Výběrové komise. Pro rok 2023 nahradila pana Šlehofera paní Říhová. Pan Šlehofer k 31.12.2022 ukončil svou činnost v MAS Pošumaví.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Žádná opatření nebyla vůči nositeli uplatněna.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V průběhu sledovaného období jsme nezaznamenali žádné problémy, které by ohrozily realizaci SCLLD.

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Největším rizikem realizace ISg zůstává změna termínu realizace projektu ze strany žadatele (většinou prodloužení). To může vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko nemůže MAS nijak ovlivnit, protože je pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu přistupovat. Prodloužení termínu umožňují pravidla a MAS proto není proti tomuto riziku nijak chráněna. Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Tyto projekty se započítávají do následného zázávkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Evaluace MAS Pošumaví probíhá shromažďováním podkladů a dat z vyhlášených výzev a ze systémů CSSF a Portál farmáře a prostřednictvím komunikace v území.</p>
<p>Doplňující informace</p>	
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>V období od 1.1.2023 do 30.6.2023 zadministrovala MAS Pošumaví 7. výzvu PRV č. 15/000/00000/232/000110/V007 zaměřenou na fiche 1 a 11. Vyhlášena byla od 17.2. do 17.4.2023. Alokace na výzvu byla 12.000.000 Kč</p> <p>V rámci této výzvy bylo přijato 23 projektů. V průběhu května byly projekty zkontrolovány z hlediska formálního hlediska a přijatelnosti. Dva projekty byly vyřazeny z důvodu nepřijatelnosti. V květnu také proběhla schůze výběrové komise, kdy si jednotliví členové vylosovali projekty k hodnocení. Výběr projektů proběhl v červnu a k financování bylo doporučeno 12 projektů. Výkonná rada doporučila všech 12 projektů ke schválení pro další financování a na konci června byly zaregistrovány na SZIF České Budějovice.</p> <p>Operační programy IROP a OPZ byly již zcela finančně vyčerpány a nyní již probíhá pouze realizace zbývajících projektů.</p> <p>MAS Pošumaví také pracuje na tvorbě programového období 2021 - 2027. V první polovině roku 2023 byly MAS Pošumaví schváleny tři programové rámce - IROP, OPZ+ a OP TAK. V IROP se nám podařily vyhlásit již dvě výzvy na podporu Základních a Mateřských škol v celkové alokaci 20 802 118 Kč. Od února MAS Pošumaví realizuje projekt z OPZ+ s názvem Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví s r.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000152, který se zabývá sociálními a komunitními službami v území. Intenzivně se také připravujeme na vyhlášení dalších výzev z IROP a OP TAK a také na podání programového rámce SZP.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální principy rovných příležitostí a nediskriminace, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj jsou důležitými principy, které se prolínají všemi strategickými oblastmi SCLLD MAS Pošumaví.

Horizontální principy v širším pojetí byly a jsou respektovány a pevně ukotveny ve všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou prvořadým aspektem hodnotících kritérií projektů.

MAS zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotaci se všemi, kteří o konzultaci mají zájem buď v kanceláři MAS nebo přímo na místě možné realizace. Na semináře k vyhlášeným výzvám jsou vítáni také všichni, kteří mají zájem v dané výzvě žádost přes MAS podat.

Při realizaci projektů poskytuje MAS Pošumaví pomoc a konzultace všem žadatelům, kteří o to projeví zájem.

MAS zajišťuje, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD.

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy tvorby integrované strategie.

V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly a jsou zohledněny při tvorbě interních postupů, přípravě výzev, hodnocení projektů a v rámci realizace samotných projektů.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojování m lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření.	Opatření 1.1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	9 270 000,00	1 304 549,74	10 273 996,76	8 806 500,00	1 239 322,24	9 937 703,43	7 879 500,00	1 108 867,26	8 732 897,07	927 000,00	130 454,98	1 204 806,37

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
3	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojování m lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	6 180 000,00	130 181,99	2 178 572,97	5 871 000,00	123 672,89	2 154 370,73	5 253 000,00	110 654,69	1 851 786,98	618 000,00	13 018,20	302 583,74
4	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenské ho potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 845 152,00			2 845 152,00			1 820 896,00			1 024 256,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	36 225 842,00			22 883 584,00			14 645 494,00			8 238 090,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 822 544,00			5 129 020,00			3 282 573,00			1 846 447,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	13 368 417,00			6 595 223,00			4 220 943,00			2 374 280,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	20 730 552,00			18 657 497,00			11 940 797,00			6 716 700,00		
9	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	22 199 123,00			19 979 210,00			12 786 694,00			7 192 516,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	11 718 587,00			5 273 363,00			3 374 951,00			1 898 412,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 343 124,00			1 090 284,00			697 780,00			392 504,00		
12	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	19 783 883,22	0,00	19 780 770,70	18 794 689,04	0,00	18 791 732,16	18 794 689,04	0,00	18 791 732,16	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
14	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	12 897 935,24	0,00	12 897 935,24	12 253 038,47	0,00	12 253 038,47	12 253 038,47	0,00	12 253 038,47	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
15	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	1 437 300,00	0,00	937 300,00	1 365 435,00	0,00	890 435,00	1 365 435,00	0,00	890 435,00	0,00	0,00	0,00
16	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	17 601 795,88	4 000 000,00	14 398 607,24	16 721 706,08	3 800 000,00	13 678 676,84	16 721 706,08	3 800 000,00	13 678 676,84	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	29 996 769,67	3 400 000,00	29 512 511,35	28 496 931,19	3 229 999,98	28 036 885,69	28 496 931,19	3 229 999,98	28 036 885,69	0,00	0,00	0,00
18	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	1 417 548,00			1 275 787,00			816 504,00			459 283,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
19	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 005 774,63	226 606,56	3 232 381,20	2 855 485,90	215 276,23	3 070 762,13	2 855 485,90	215 276,23	3 070 762,13	0,00	0,00	0,00
20	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	26 529 646,62	0,00	16 139 879,18	25 203 164,32	0,00	15 332 885,22	25 203 164,32	0,00	15 332 885,22	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
21	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	20 000 000,00			16 000 000,00			10 240 000,00			5 760 000,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	463 500,00	65 227,50	336 293,33	463 500,00	65 227,50	336 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309 000,00	6 509,10	24 202,24	309 000,00	6 509,10	24 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	13 342 258,00			0,00			0,00			0,00			13 342 258,00		
6	5 693 524,00			0,00			0,00			0,00			5 693 524,00		
7	6 773 194,00			0,00			0,00			0,00			6 773 194,00		
8	2 073 055,00			0,00			0,00			0,00			2 073 055,00		
9	2 219 913,00			0,00			0,00			0,00			2 219 913,00		
10	6 445 224,00			0,00			0,00			0,00			6 445 224,00		
11	252 840,00			0,00			0,00			0,00			252 840,00		
12	989 194,18	0,00	989 038,54	989 194,18	0,00	989 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	644 896,77	0,00	644 896,77	644 896,77	0,00	644 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71 865,00	0,00	46 865,00	71 865,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	880 089,80	200 000,00	719 930,40	742 326,91	0,00	160 167,57	137 762,89	200 000,00	559 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1 499 838,48	170 000,02	1 475 625,66	1 499 838,48	170 000,02	1 475 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	141 761,00			0,00			0,00			0,00			141 761,00		
19	150 288,73	11 330,33	161 619,07	134 738,73	0,00	134 738,74	15 550,00	11 330,33	26 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1 326 482,30	0,00	806 993,96	1 326 482,30	0,00	806 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	14.10.2022	4,00	31.03.2023	10,00		Výstup	Zázemí
2	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	14.10.2022	4,00	31.03.2023	13,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	01.09.2021	0,00	18.05.2021	2,00		Výstup	Zázemí
4	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytnutých druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	01.09.2021	0,00	18.05.2021	4,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	320,00	31.12.2022 0:00:00	107,40	16.02.2021	22,48	31.12.2022	102,24		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	350,00	31.12.2022 0:00:00	16,04	16.02.2021	0,00	31.12.2022	17,04		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	44,00	01.01.2017	320,00	31.12.2022 0:00:00	179,00	16.02.2021	28,48	31.12.2022	357,76		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	30,64	16.02.2021	15,20	31.12.2022	81,08		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	16,00	16.02.2021	8,00	31.12.2022	35,16		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	215,00	31.12.2022 0:00:00	37,60	27.11.2019	2,52	31.12.2022	35,76		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	132,00	31.12.2022 0:00:00	3,96	27.11.2019	0,00	31.12.2022	3,96		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	18,00	01.01.2017	215,00	31.12.2022 0:00:00	7,00	27.11.2019	2,52	31.12.2022	12,24		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	18,36	27.11.2019	2,80	31.12.2022	26,92		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	15,00	27.11.2019	0,00	31.12.2022	16,84		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	3,00	31.12.2025 0:00:00	4,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	2,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	16.03.2020	0,00	23.11.2021	2,00		Výstup	Objekty
19	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	30.10.2019	0,00	23.04.2021	20,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	10,00	31.12.2025 0:00:00	13,50	30.06.2023	0,00	30.06.2023	13,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizace a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2025 0:00:00	13,00	30.06.2023	3,00	30.06.2023	12,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2025 0:00:00	20,00	30.06.2023	1,00	30.06.2023	3,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2025 0:00:00	288,00	30.06.2023	-48,00	30.06.2023	218,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšení ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšení ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	36,00	31.12.2025 0:00:00	34,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	34,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2025 0:00:00	13,00	30.06.2023	1,00	30.06.2023	9,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2025 0:00:00	288,00	30.06.2023	-48,00	30.06.2023	218,00		Výsledek	Participants

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	2,00	31.12.2025 0:00:00	3,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	3,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání .	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2021 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2025 0:00:00	10,00	30.06.2023	1,00	30.06.2023	8,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2025 0:00:00	7,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	5,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	200,00	31.12.2025 0:00:00	264,80	30.06.2023	0,00	30.06.2023	180,73		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu u funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2025 0:00:00	8,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	7,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu u funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2025 0:00:00	7,00	30.06.2023	5,00	30.06.2023	7,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00		Výstup	ha
43	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	12.11.2018	0,00	17.12.2020	3,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	10.03.2021	1,00	14.12.2022	4,00		Výstup	Objekty
45	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	4 600,00	10.03.2021	0,00	14.12.2022	0,00		Výstup	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Revitalizace
47	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90202	Počet regulačních plánů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Plány

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90204	Počet územních studií - veřejná infrastruktura	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	15.10.2021	0,00	14.05.2019	4,00		Výstup	Studie
49	Specifický cíl 4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	19,00	18.11.2020	2,00	08.12.2022	19,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	01.01.2014	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	31.12.2023 0:00:00	2 826,00	18.11.2020	60,00	08.12.2022	2 826,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2017	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	0,00	31.12.2023 00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
55	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00	5,00	15.10.2021	0,00	14.05.2019	4,00		Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující cíl Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	47 167,00	31.12.2025 0:00:00	47 167,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	46 392,47		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
57	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2025 0:00:00	19,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Souhrn financování MAS Pošumaví k 30.6.2023	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E4Mjk1MzA wMTA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	14. 7. 2023 14:53:05	1
2	2	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E4Mjk1MzQ wNzg7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	14. 7. 2023 14:59:03	1