



Komunikační plán projektu:

Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Horažďovice, ORP Sušice a ORP Klatovy

Příjemce informace	Cíle komunikace	Klíčové sdělení	Formát / Komunikační kanál	Zpětná vazba	Správce
<i>Členové projektového týmu</i>	<i>Průběžná informovanost pro kvalitní rozhodování</i>	<i>Informovanost o problematice MAS; vzájemná informovanost o akcích v rámci jednotlivých projektů MAP+ metodika z projektu SRP (Strategické řízení a plánování na školách)</i>	<i>Cca jednou týdně porada MAS; cca 1x za 14 dní porada MAP (především po setkání IPo MAP na NIDV Plzeň)</i>	<i>Vzájemné využívání akcí jednotlivých projektů</i>	<i>Janotová – hlavní manažer MAS; Kaufnerová – metodik MAP + jednotliví koordinátoři MAP</i>
<i>Učitelé, ředitelé škol a dalších aktérů (NNO aj.)</i>	<i>Tvorba MAP</i>	<i>Informovanost o pořádaných vzdělávacích akcích, pracovních skupinách či kulatých stolech apod.</i>	<i>Rozesílání informací emailem přes ředitele, případně konkrétně přes účastníky PS či jednotlivých školeních</i>	<i>Počty účastníků na jednotlivých akcích; připomínkování dokumentů</i>	<i>Jednotliví koordinátoři MAP</i>
<i>Zřizovatelé</i>	<i>Tvorba MAP</i>	<i>Informovanost o dotačních možnostech, povinnostech zřizovatelů</i>	<i>Emailová komunikace, web MAS Pošumaví</i>	<i>Reakce na emaily, seznamy investičních akcí</i>	<i>Metodik MAP + jednotliví koordinátoři projektů</i>
<i>Rodiče, veřejnost</i>	<i>Informovanost o projektu, zapojení rodičovské veřejnosti</i>	<i>Informace o postupu tvorby MAP, možnost připomínkování výstupů</i>	<i>Rozhled – měsíčník pro území Klatovska zahrnující ORP Sušice, Klatovy i Horažďovice; web MAS Pošumaví – stránky/záložky věnované projektu „Animace a MAP pro MŠ a ZŠ</i>	<i>Rozhled – informace cca 1x za pololetí; web – doplňovány průběžně akce a vytvářené dokumenty</i>	<i>Metodik MAP + jednotliví koordinátoři projektů</i>
<i>Řídící výbor</i>	<i>Informovanost o projektu, řízení MAP</i>	<i>Zasílání podkladů pro jednotlivá zasedání, informovanost o činnosti jednotlivých pracovních orgánů v průběhu projektu</i>	<i>Email</i>	<i>Kvalitní průběh jednání ŘV – cca 1x za půl roku</i>	<i>Jednotliví koordinátoři projektů + metodik MAP</i>