

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_271_12
Integrovaná strategie	Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.
Nositel	Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Sledované období od	1. 1. 2022 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2022 23:59:59
Stav	Rozpracována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Markéta
Příjmení	Baštařová Janotová
Mobil	774411095
Telefon	774411095
Email	janotova@masposumavi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	<p>Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat přitažlivost a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."</p> <p>Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých pracovních sil na venkově, podporovat spolupráci firem, škol.5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:</p> <p>OPZ: V daném období nebyla realizována žádná výzva OPZ. Finanční prostředky již byly vyčerpány.</p> <p>PRV: Výzva č. 6 PRV MAS Pošumaví Číslo výzvy: 15/000/00000/232/000110/V006 Termín výzvy: 11.5. ? 26.5.2022 Alokace na výzvu (CZV): 25 000 000,- Kč</p> <p>IROP: V daném období nebyla realizována žádná výzva OPZ. Finanční prostředky již byly vyčerpány.</p> <p>Dosud vyhlášené výzvy v rámci realizace SCLLD do 30.6.2022</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <ol style="list-style-type: none">1. výzva č. 029/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření (alokace 6.489.000Kč)2. výzva č. 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (alokace 4.326.000Kč).3. výzva č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 9.270.000 Kč)

<p>4. výzva č. 751/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 5.833.097 Kč)</p> <p>5. výzva č. B40/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 3.888.847 Kč)</p> <p>PRV</p> <p>1. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V001 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 18.833.980 Kč)</p> <p>2. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V002 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 25.199.220 Kč)</p> <p>3. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V003 zaměřená na fiche č. 2, 5, 6, 7,8 a 9 (alokace 15.709.140 Kč)</p> <p>4. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V004 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 39.040.076 Kč)</p> <p>5. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V005 zaměřená na fiche 2, 3, 4, 6 a 8 (alokace 12.358.365 Kč)</p> <p>6. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V006 zaměřená na fiche 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 11 (alokace 25.000.000 Kč)</p> <p>IROP</p> <p>1. výzva č. 009/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 5.985.000 Kč)</p> <p>2. výzva č. 013/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 20.000.000 Kč)</p> <p>3. výzva č. 048/06_16_075/CLLD_15_01_271 Školy (alokace 6.000.000 Kč)</p> <p>4. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 1.000.000 Kč)</p> <p>5. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Mateřské školy (alokace 3.000.000 Kč)</p> <p>6. výzva č. 019/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 1.900.000 Kč)</p> <p>7. výzva č. 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Bezpečnost osob v dopravě (alokace 13.400.000 Kč)</p> <p>8. výzva č. 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace 3.315.789 Kč)</p> <p>9. výzva č. 120/06_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 30.000.000 Kč)</p> <p>10. výzva č. 053/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.210.520 Kč)</p> <p>11. výzva č. 065/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3.300.000 Kč)</p> <p>12. výzva č. 034/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 10.000.000 Kč)</p> <p>13. výzva č. 292/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 11.800.000 Kč)</p> <p>14. výzva č. 100/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3.789.000 Kč)</p> <p>15. výzva č. 104/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.000.000 Kč)</p> <p>16. výzva č. 108/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 6.000.000 Kč)</p> <p>17. výzva č. 059/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 11.500.5000 Kč)</p> <p>18. výzva č. 239/09_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 5.800.000 Kč)</p> <p>19. výzva č. 442/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 13.800.000 Kč)</p> <p>20. výzva č. 068/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 4.000.000 Kč)</p>
--

	<p>21. výzva č. 351/06_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 10.389.767 Kč)</p> <p>22. výzva č. 021/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 500.000 Kč)</p> <p>23. výzva č. 378/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace 226.606,91 Kč)</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k příjmu projektových žádostí do všech programových rámců a jejich opatření. V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:</p> <p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Požární zbrojnice - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 2. Kulturní památky - 4 projekty (1 projekt stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt PP41 - projekt finančně ukončen ze strany ŘO, 1 projekt stav PN25 - žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen ze strany příjemce) 3. Školy - 3 projekty (2 projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen příjemcem) 4. Územní studie - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 5. Mateřské školy - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 6. Technika pro JSDHO - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 7. Bezpečnost osob v dopravě - 3 projekty (všechny projekty PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 8. Mobilita sociálních služeb - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 9. Rozvoj sociálních služeb - 2 projekty (oba projekty stav PP42 projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 10. Sociální podnikání - 1 projekt (1 projekt stav PN40a projekt nedokončen-ukončen příjemcem) 11. Technika pro JSDHO - 5 projektů (5 projektů stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 12. Kulturní památky - 1 projekt (1 projekt stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční realizaci) 13. ZŠ a MŠ - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 14. Technika pro JSDHO - 3 projekty (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 15. Sociální podnikání - nerealizováno 16. Požární zbrojnice - 1 projekt (projekt ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 17. Kulturní dědictví - 1 projekt (projekt ve stavu PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční realizaci) 18. Rozvoj sociálních služeb - nerealizováno 19. ZŠ a MŠ - 10 projektů (2 projekty ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory, 8 projektů ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO) 20. Kulturní památky - 1 projekt (ve stavu PP30 - - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 21. Rozvoj sociálních služeb - 1 projekt (všechny ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 22. Územní studie - 1 projekt (ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory) 23. Mobilita sociálních služeb – 1 projekt (ve stavu PP23a – žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení)

	<p>V rámci IROP byla alespoň jednou vyhlášena všechna opatření, a v každém opatření byl registrován alespoň 1 projekt. V opatření 1.3.1 Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel byl vybrán 1 projekt, žadatel však před vlastní realizací žádost o dotaci zrušil.</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření - 2 projekty (oba stav PN23a - žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení) 2. Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 2 projekty (2 projekty stav PP43 – projekt finálně uzavřen) 3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 4 projekty (2 projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN22 - žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění, 1 projekt stav PP43 – projekt finálně uzavřen) 4. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (1 projekt stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN23a - žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení) 5. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (oba projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci)
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Nerelevantní</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	V hodnoceném období 1.1.2022 - 30.6.2022 se neobjevil žádný synergický efekt.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	V tomto období nebyla podána žádná žádost o změnu.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Povinnosti jsou průběžně všechny plněny a nedošlo k žádnému opatření ze strany řídicích orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází cca 1x za měsíc (mimo období epidemiologických opatření), dozorčí rada, valná hromada a také manažer SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a plán plnění úkolů.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V tomto období došlo k rozvolnění epidemiologických opatření, zaměstnanci již mohli opět pracovat v kanceláři v plném počtu (za pravidelného testování) a mohlo opět dojít k fyzickým schůzkám orgánů MAS. Po uklidnění covidové situace se bohužel rozpoutal konflikt na Ukrajině, kdy se jako problém vyskytlo neustálé zvyšování cen pohonných hmot. Růst energií se pravděpodobně promítne ve vyúčtování na konci roku 2022.

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>V průběhu období, za něž je tato zpráva vykazována, nedošlo k žádným personálním změnám.</p> <p>Největším rizikem realizace ISg stále zůstává změna termínu realizace projektu ze strany žadatele (většinou prodloužení). To může vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko nemůže MAS nijak ovlivnit, protože je pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu přistupovat. Prodloužení termínu umožňují pravidla a MAS proto není proti tomuto riziku nijak chráněna.</p> <p>Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Tyto projekty se započítávají do následného zazávazkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.</p> <p>Rizika jsou také v prodloužení termínů realizace ze strany žadatelů, které my nemůžeme nijak ovlivnit.</p> <p>Riziko vidíme také v epidemiologické situaci, která se začíná každým dnem horšit a možným protiepidemiologickým opatřením, které se zhoršenou situací mohou opět přijít.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Evaluace MAS Pošumaví probíhá shromažďováním podkladů a dat z vyhlášených výzev a ze systémů CSSF a Portál farmáře a prostřednictvím komunikace v území.</p>
<p>Doplňující informace</p>	
<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>V období od 1.1.2022 do 30.6.2022 vyhlásila MAS Pošumaví následující výzvy:</p> <p>PRV:</p> <p>6. výzva PRV č. 15/000/00000/232/000110/V006 zaměřená na fiche 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 11. Vyhlášena byla od 11.5. do 26.5.2022. Alokace na výzvu byla 25.000.000 Kč</p> <p>V rámci této výzvy bylo přijato 43 projektů. V průběhu června byly projekty zkontrolovány z hlediska formálního a přijatelnosti. V červnu také proběhla schůze výběrové komise, kdy si jednotliví členové vylosovali projekty k hodnocení. Výběr projektů proběhne během měsíce července a poté budou doporučené projekty předány Výkonné radě ke schválení pro další financování a registrovány na SZIF České Budějovice.</p> <p>Operační programy IROP a OPZ byly již zcela finančně vyčerpány a nyní již probíhá pouze realizace zbývajících projektů.</p> <p>MAS Pošumaví také pracuje na tvorbě programového období 2021 ? 2027, kdy dokončuje Akční plány k operačním programům IROP a OPZ+.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální principy rovných příležitostí a nediskriminace, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj jsou důležitými principy, které se prolínají všemi strategickými oblastmi SCLLD MAS Pošumaví.

Horizontální principy v širším pojetí byly a jsou respektovány a pevně ukotveny ve všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou prvořadým aspektem hodnotících kritérií projektů.

MAS zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotaci se všemi, kteří o konzultaci mají zájem buď v kanceláři MAS nebo přímo na místě možné realizace. Na semináře k vyhlášeným výzvám jsou vítáni také všichni, kteří mají zájem v dané výzvě žádost přes MAS podat.

Při realizaci projektů poskytuje MAS Pošumaví pomoc a konzultace všem žadatelům, kteří o to projeví zájem.

MAS zajišťuje, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD.

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy tvorby integrované strategie.

V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly a jsou zohledněny při tvorbě interních postupů, přípravě výzev, hodnocení projektů a v rámci realizace samotných projektů.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření.	Opatření 1.1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření. - 03.2.65.1		9 270 000,00	893 891,07	7 603 774,78	8 806 500,00	849 196,50	7 375 169,00	7 879 500,00	759 807,39	6 463 208,43	927 000,00	89 389,11	911 960,58

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
3	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1		6 180 000,00	93 324,14	1 947 639,86	5 871 000,00	88 657,93	1 934 984,28	5 253 000,00	79 325,52	1 655 493,84	618 000,00	9 332,41	279 490,43
4	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		2 845 152,00			2 845 152,00			1 820 896,00			1 024 256,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů-09.6.93.19.2.1		36 225 842,00			22 883 584,00			14 645 494,00			8 238 090,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		10 822 544,00			5 129 020,00			3 282 573,00			1 846 447,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		13 368 417,00			6 595 223,00			4 220 943,00			2 374 280,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení - 09.6.93.19.2.1		20 730 552,00			18 657 497,00			11 940 797,00			6 716 700,00		
9	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1		22 199 123,00			19 979 210,00			12 786 694,00			7 192 516,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomické ho potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		11 718 587,00			5 273 363,00			3 374 951,00			1 898 412,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		1 343 124,00			1 090 284,00			697 780,00			392 504,00		
12	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		19 783 883,22	6 000 000,00	19 780 770,70	18 794 689,04	5 700 000,00	18 791 732,16	18 794 689,04	5 700 000,00	18 791 732,16	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
14	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy-06.4.59.4.1		12 897 935,24	0,00	12 897 935,24	12 253 038,47	0,00	12 253 038,47	12 253 038,47	0,00	12 253 038,47	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
15	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		1 437 300,00	0,00	937 300,00	1 365 435,00	0,00	890 435,00	1 365 435,00	0,00	890 435,00	0,00	0,00	0,00
16	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		17 601 795,88	2 963 747,49	7 655 718,14	16 721 706,08	2 815 560,11	7 272 932,20	16 721 706,08	2 815 560,11	7 272 932,20	0,00	0,00	0,00
17	Specifický cíl 4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1		29 996 769,67	3 396 022,00	26 112 511,35	28 496 931,19	3 226 220,89	24 806 885,71	28 496 931,19	3 226 220,89	24 806 885,71	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
18	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1		1 417 548,00			1 275 787,00			816 504,00			459 283,00		
19	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.-06.4.59.4.1		3 005 774,63	0,00	3 005 774,64	2 855 485,90	0,00	2 855 485,90	2 855 485,90	0,00	2 855 485,90	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
20	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		26 529 646,62	0,00	16 139 879,18	25 203 164,32	0,00	15 332 885,22	25 203 164,32	0,00	15 332 885,22	0,00	0,00	0,00
21	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech- 09.6.93.19.2.1		20 000 000,00			16 000 000,00			10 240 000,00			5 760 000,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	463 500,00	44 694,57	228 605,78	463 500,00	44 694,57	228 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309 000,00	4 666,21	12 655,58	309 000,00	4 666,21	12 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	13 342 258,00			0,00			0,00			0,00			13 342 258,00		
6	5 693 524,00			0,00			0,00			0,00			5 693 524,00		
7	6 773 194,00			0,00			0,00			0,00			6 773 194,00		
8	2 073 055,00			0,00			0,00			0,00			2 073 055,00		
9	2 219 913,00			0,00			0,00			0,00			2 219 913,00		
10	6 445 224,00			0,00			0,00			0,00			6 445 224,00		
11	252 840,00			0,00			0,00			0,00			252 840,00		
12	989 194,18	300 000,00	989 038,54	989 194,18	300 000,00	989 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	644 896,77	0,00	644 896,77	644 896,77	0,00	644 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71 865,00	0,00	46 865,00	71 865,00	0,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	880 089,80	148 187,38	382 785,94	742 326,91	148 187,38	160 167,57	137 762,89	0,00	222 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1 499 838,48	169 801,11	1 305 625,64	1 499 838,48	169 801,11	1 305 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	141 761,00			0,00			0,00			0,00			141 761,00		
19	150 288,73	0,00	150 288,74	134 738,73	0,00	134 738,74	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1 326 482,30	0,00	806 993,96	1 326 482,30	0,00	806 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .- 06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	06.12.2018	0,00	28.06.2019	6,00		Výstup	Zázemí
2	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .- 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	06.12.2018	0,00	28.06.2019	9,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	01.09.2021	0,00	18.05.2021	2,00		Výstup	Zázemí
4	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	01.09.2021	0,00	18.05.2021	4,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	320,00	31.12.2022 0:00:00	107,40	16.02.2021	8,32	31.12.2021	49,64		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	350,00	31.12.2022 0:00:00	16,04	16.02.2021	0,00	31.12.2021	18,04		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	44,00	01.01.2017	320,00	31.12.2022 0:00:00	179,00	16.02.2021	22,44	31.12.2021	279,64		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	30,64	16.02.2021	7,88	31.12.2021	42,20		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	16,00	16.02.2021	1,44	31.12.2021	26,44		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	215,00	31.12.2022 0:00:00	37,60	27.11.2019	1,68	31.12.2021	27,36		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	132,00	31.12.2022 0:00:00	3,96	27.11.2019	0,00	30.06.2021	3,96		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	18,00	01.01.2017	215,00	31.12.2022 0:00:00	7,00	27.11.2019	0,56	30.06.2021	6,36		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	18,36	27.11.2019	1,12	31.12.2021	18,80		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	15,00	27.11.2019	0,56	31.12.2021	16,56		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizace a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	10,00	31.12.2025 0:00:00	10,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	13,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2021 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	3,00	31.12.2025 0:00:00	3,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	16.03.2020	1,00	23.11.2021	2,00		Výstup	Objekty
26	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	30.10.2019	0,00	23.04.2021	20,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2025 0:00:00	15,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	5,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizace a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	36,00	31.12.2025 0:00:00	36,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	25,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2025 0:00:00	13,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2025 0:00:00	230,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	32,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2025 0:00:00	13,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	3,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	230,00	31.12.2025 0:00:00	230,00		0,00				Výsledek	Participants

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	2,00	31.12.2025 0:00:00	2,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2025 0:00:00	10,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	4,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2025 0:00:00	6,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	3,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	200,00	31.12.2025 0:00:00	200,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	164,33		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2025 0:00:00	9,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	4,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1		94302	Celková délka lesních cest	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2025 0:00:00	6,00		0,00				Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	ha
44	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy- 06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	12.11.2018	0,00	17.12.2020	3,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	10.03.2021	1,00	17.01.2022	2,00		Výstup	Objekty
46	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	4 600,00	10.03.2021	0,00	17.01.2022	0,00		Výstup	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Revitalizace
48	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90202	Počet regulačních plánů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Plány

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90204	Počet územních studií - veřejná infrastruktura	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	15.10.2021	0,00	14.05.2019	4,00		Výstup	Studie
50	Specifický cíl 4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	19,00	18.11.2020	0,00	15.10.2021	17,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	01.01.2014	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	31.12.2023 0:00:00	2 826,00	18.11.2020	0,00	15.10.2021	2 766,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2017	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2025 0:00:00	0,00		0,00				Výsledek	FTE
55	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území -06.4.59.4.1		90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	15.10.2021	0,00	14.05.2019	4,00		Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující cíl Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	47 167,00	31.12.2025 0:00:00	47 167,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	46 392,47		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
57	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 4.1.2: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2025 0:00:00	15,00		0,00				Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty

Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
--------------------	---------------	------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	------------------------