

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_271_04
Integrovaná strategie	Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.
Nositel	Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Sledované období od	1. 1. 2018 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2018 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Markéta
Příjmení	Baštařová Janotová
Mobil	774411095
Telefon	774411095
Email	janotova@masposumavi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat přitažlivost a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."

Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:

1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.
2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.
3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.
4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých pracovních sil na venkově, podporovat spolupráci firem, škol.
5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:</p> <p>OPZ: a) OPZ - výzva č. 3 - Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby Číslo výzvy: č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 12.2. ? 6.4.2018 Alokace na výzvu: 9.270.000 Kč Registrované projekty: 4 Vybrané projekty v hodnotě: 4 projekty za 7 933 808,- Kč (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou MAS)</p> <p>IROP: a) Výzva IROP č. 7 MAS Pošumaví ? Bezpečnost osob v dopravě Číslo výzvy: 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 24.11. ? 28.2.2018 Alokace na výzvu: 13 400 000,- Kč Registrované projekty: 3 Vybrané projekty v hodnotě: 3 projekty za 13 401 592,- (dotace 13 400 000,- Kč) (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou a valnou hromadou MAS)</p> <p>b) Výzva IROP č. 8 MAS Pošumaví ? Mobilita sociálních služeb Číslo výzvy: 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 3.4. ? 8.6.2018 Alokace na výzvu: 3 315 789 Kč Registrované projekty: 5 (výběrová komise bude svolána v červenci 2018)</p> <p>PRV a) PRV ? výzva č. 2 MAS Pošumaví Číslo výzvy: 15/000/00000/232/000110/V002 Termín výzvy: 28.2. ? 3.4.2018 Alokace na výzvu: 25 199 220,- Kč Vyhlášené fiche: 9 (všechny) Registrované projekty: 82 Vybrané projekty v hodnotě: 31 projektů za 26 928 908,- Kč (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou MAS - přerozdělení alokace v rámci fichí a hraničních projektů z alokace budoucích let). Bude podpořeno 31 projektů. Celkem 8 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly MAS ? projekty mimo území MAS Pošumaví, nedoložení příloh, nesplnění definice žadatele.</p>
---	--

Dosud vyhlášené výzvy v rámci realizace SCLLD do 30.6.2018

OP Zaměstnanost

1. výzva č. 029/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření (alokace 6.489.000Kč)
2. výzva č. 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (alokace 4.326.000Kč).
3. výzva č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 9.270.000 Kč)

PRV

1. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V001 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 18 833 980Kč)
2. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V002 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 25 199 220,- Kč)

IROP

1. výzva č. 009/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 5 985 000,- Kč)
2. výzva č. 013/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 20 000 000,- Kč)
3. výzva č. 048/06_16_075/CLLD_15_01_271 Školy (alokace 6 000 000,- Kč)
4. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 1 000 000,- Kč)
5. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Mateřské školy (alokace 3 000 000,- Kč)
6. výzva č. 019/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 1 900 000,- Kč)
7. výzva č. 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Bezpečnost osob v dopravě (alokace 13 400 000,- Kč)
8. výzva č. 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace 3 315 789 Kč)

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k přijmu projektových žádostí do téměř všech programových rámců a jejich opatření. V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:</p> <p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Požární zbrojnice ? 1 projekt (stav PP36 projekt ve fyzické realizaci) 2. Kulturní památky ? 4 projekty (2 projekty stav PP27a ? žádost o podporu doporučena k financování, 1 projekt stav PN25 ? žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 1 projekt stav PP25a ? žádost splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění) 3. Školy ? 3 projekty (1 projekt stav PP27a ? žádost doporučena k financování, 2 projekty stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci) 4. Územní studie ? 2 projekty (oba projekty ve stavu PP36 ? projekty ve fyzické realizaci) 5. Mateřské školy ? 2 projekty (oba projekty ve stavu PP36 ? projekty ve fyzické realizaci) 6. Technika pro JSDHO ? 1 projekt (stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci) 7. Bezpečnost osob v dopravě ? 3 projekty (všechny projekty ve stavu PP25a ? žádost splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění) 8. Mobilita sociálních služeb ? 5 projektů (všechny projekty stav PP20 ? žádost zaregistrována, probíhá formální a administrativní kontrola) <p>Z IROP zbývá vyhlásit ještě opatření Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a Podpora vzniku a rozvoji sociálního podniků ? pro tyto opatření byla dělána změna strategie CLLD, kvůli způsobilosti žadatelů. Změna je podána na ŘO IROP a čekáme na její schválení. K oběma opatřením jsou již zpracovány výzvy č. 9 a 10, které jsou odsouhlasené výkonnou radou MAS. Termín vyhlášení (pokud bude co nejdříve schválena změna strategie) je u obou výzev naplánována na 10.7.2018. Poté již budou vyhlášena všechna opatření strategie MAS Pošumaví.</p> <p>PRV</p> <p>Všichni žadatelé z první výzvy (18 projektů), kteří prošli kontrolou i ze strany SZIF byli vyzváni k podpisům Dohody a jejich projekty jsou v realizaci. V měsíci červnu vybrala výběrová komise 31 projektů v rámci 2. výzvy z PRV k podpoře. Nyní probíhá administrace žádostí k registraci na SZIF České Budějovice, která bude 29.6.2018. Žadatelé, kteří zaregistrovali projekty nad 400 000 bez DPH budou nyní do 31.8.2018 realizovat výběrová řízení malého rozsahu a registrovat aktualizované žádosti a VŘ na SZIF.</p> <p>V rámci PRV opatření 19.3.1. podala dne 23.3.2018 MAS Pošumaví společně s MAS Železnohorský region a Region Kunětické Hory žádost na projekt spolupráce s názvem Venkov 21. století. V květnu byly MAS vyzvány k vypořádání připomínek administrativní kontroly. Nyní je projekt stále ve fázi administrativní kontroly ze strany SZIF České Budějovice.</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření ? 2 projekty (oba stav PN23a ? žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení) 2. Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ? 2 projekty (oba stav PP36 ? projekty ve fyzické realizaci) 3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby ? 4 projekty (3 projekty stav PP23b ? žádost splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou, 1 projekt stav PP23a ? žádost splnila podmínky věcného hodnocení)
--	---

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Není relevantní
---	-----------------

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

V hodnoceném období 1.1.2018 - 30.6.2018 se z dosud podaných projektů z IROP, PRV a OPZ žádný synergický efekt zatím bohužel neobjevil.

<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám v ISg. Tyto strany byly ze strany ŘO schváleny: Dne 27.3.2018 byla zvolena Dozorčí rada, které vypršel tříletý mandát. Členové Dozorčí rady zůstávají stejní jako v předchozích letech. Dne 19.4.2018 bylo na valné hromadě MAS Pošumaví odsouhlaseno toto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vystoupení člena Folklórní sdružení, z.s. - vystoupil na vlastní žádost - přijetí nových členů: Jan Helíšek a Farma Číhaň s.r.o. => 57 členů - rozšíření Výkonné rady o 2 členy - Jan Helíšek, Zdeněk Hynčík - z důvodu lepší usnášenišchopnosti byla Výkonná rada rozšířena o dva členy ze soukromého sektoru - Jana Helíška a Zdeňka Hynčíka - dovolba do Výběrové komise: Radana Šašková - do výběrové komise byla za Jana Helíška zvolena Radana Šašková <p>1) Výkonná rada pro období 2017 ? 2021 Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D. Klatovské katakomby, z. s., zastoupené Ing. Václavem Chroustem Plánicko z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem Jan Helíšek ? OSVČ Ing. Zdeněk Hynčík - OSVČ</p> <p>2) Výběrová komise pro období 2017 ? 2018 LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čáповou Eva Mašková, OSVČ Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba Petr Klásek, fyzická osoba Ing. Radana Šašková, fyzická osoba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem Ing. Pavel Vondráček, fyzická osoba Ing. Stanislav Šlehofer, OSVČ Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Olgou Kalčíkovou Bc. Markéta Vondrová, fyzická osoba SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA Komunitní škola Kdyně, o.s., zastoupená Ing. Lucíí Cihlářovou</p>
---	--

	<p>Došlo také ke změně opatření v rámci IROP ? tyto změny jsou podány na ŘO IROP, zkontrolovány, ale dosud neschváleny:</p> <p>Programový rámec IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> - změny dle akceptačního dopisu (1.2.1 a 4.1.1 vyškrtnutí chybného textu, úpravy indikátorů 1.2.1 - 6 75 10, 1.2.2 - 6 75 10, 3.2.1 - 7 50 01 vč. zdůvodnění, 3.5.1 - 9 02 00, 9 02 04 vč. zdůvodnění) - změna opatření 1.2.1 - POPIS OPATŘENÍ: rozšíření o novou výstavbu, vyškrtnutí slova "tyto"; TYPY PROJEKTŮ: rozšíření o novou výstavbu, vyškrtnutí slova "pobytových"; PŘÍJEMCI PODPORY: přidání "organizace řízované nebo zakládané kraji" - změna opatření 1.3.1 - PŘÍJEMCI PODPORY: přidání příjemce obchodní korporace (pouze malé a střední podniky) - změna opatření 3.3.1 - POPIS OPATŘENÍ: rozšíření geografického zacílení na ORP Domažlice (orkán, sněhové srážky a námrazy, havárie nebezpečných látek) a ORP Nepomuk (sucho, orkán, sněhové srážky a námrazy); TYPY PROJEKTŮ: změna názvosloví JSDHO kategorie II a III; PŘÍJEMCI PODPORY: změna názvosloví, rozšíření o ORP Domažlice a ORP Nepomuk - změna opatření 3.4.1 - TYPY PROJEKTŮ: formální úprava textu - změna opatření 4.1.1 - PŘÍJEMCI PODPORY: rozšíření o obce
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Uložené povinnosti jsou doposud všechny plněny, nedošlo k žádnému opatření ze strany řídicích orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází 1x za měsíc, dozorní rada, valná hromada a také manažerka SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a plán plnění úkolů.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Realizace strategie ve sledovaném období probíhá bez vážnějších problémů. Jako problém se ukazuje pozdní schválení SCLLD, čímž dochází k nedodržování nastaveného finančního plánu a může tak dojít k nenaplnění nastavených indikátorů, a to hlavně pro střednědobé hodnocení SCLLD.</p> <p>V rámci programu IROP se podařilo vyhlásit 8 výzev. U těchto výzev nebyly zaznamenány žádné problémy. Další 2 výzvy (na sociální služby) budou vyhlášeny v průběhu července 2018. Nyní se čeká na schválení změny strategie ze strany ŘO IROP, na které čekáme již delší dobu. Doufáme proto, že se ŘO IROP ke změnám vyjádří a my nebudeme muset posouvat termín výzev.</p> <p>V PRV byla vyhlášena 2. výzva na všech 9 fích, do které se přihlásilo 82 žadatelů. Problém nastal u administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti z důvodu časového i kapacitního pro velký přetlak projektů. Na kontrole nepřetržitě pracovali 3 zaměstnanci MAS, ale projekty byly ve většině případech nedostatečně zpracované, takže se musela většina vrátit k přepracování (většina i dvakrát). V systému Portál farmáře se bohužel neukazuje, že jsme žádost vrátili k doplnění, takže jsme museli žadatele neustále obvolávat nebo jim psát, což bylo někdy velmi složité, protože někteří neměli vyplněné kontaktní údaje. Následně na to navazovalo hodnocení výběrové komise, které bylo také problematické z důvodu velkého množství projektů.</p> <p>Velkým problémem se jeví také odchod administrativní pracovnice, kdy na projekty z CLLD zbyli 4 zaměstnanci, kteří musejí pojmout veškerou administrativní zátěž velkého množství projektů, jelikož MAS Pošumaví je jedna z největších MAS v ČR.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Rizikem realizace ISg pro další období je riziko možných personálních změn a nutnosti zpracovávání nových pracovníků. Snažíme se toto riziko eliminovat vhodným vedením zaměstnanců SCLLD a dodržováním principu zastupitelnosti na linii Manažer SCLLD - Manažer pro programový rámec - administrativní pracovník. Bohužel i přesto může dojít k odchodu zaměstnance a v dnešní době, kdy je velká nouze o schopné zaměstnance, prakticky nemožnost ihned sehnat adekvátní náhradu.</p> <p>Největším rizikem realizace ISg, které stále přetrvává, je problém ve zpoždění termínu vyhlášení výzev pro jednotlivé programové rámce SCLLD, což může vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. To je zapříčiněno zdlouhavými procesy schvalování jednotlivých dokumentů (interní postupy, procesy hodnocení a kontrol, výzvy a další) a dále neustálými změnami a doplňování metodik a postupů ze strany řídicích orgánů. MAS se snaží předcházet danému riziku tím, že se snaží připravovat jednotlivé dokumenty v dostatečném předstihu a neustále komunikuje s pracovníky řídicích orgánů, tak aby dodržovala následně nastavené plány výzev MAS. MAS konzultuje a pomáhá potenciálním žadatelům s maximální přípravou projektových žádostí, tak, aby byly připraveny podat žádosti do daných výzev.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Není relevantní.</p>

Doplňující informace	Není relevantní.
-----------------------------	------------------

<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>MAS Pošumaví, z.s. vyhlásila a zadministrovala v období od 1.1. do 30.6.2018 na základě schválené SCLLD výzvy z OPZ, PRV a IROP.</p> <p>Dne 12.2.2018 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost. Žadatelé mohli podávat projekty v rámci opatření Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby.</p> <p>Celková výše alokace pro tuto výzvu byla 9 270 000,- Kč. Přihlásili se 4 žadatelé. V dubnu proběhla formální kontrola a kontrola přijatelnosti. V květnu zasedala výběrová komise, která doporučila k dalšímu financování všechny 4 projekty za 7 933 808,- Kč.</p> <p>Dne 28.2. byla vyhlášena také 2. výzva z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 82 projektů, 8 projektů bylo vyřazeno v rámci administrativní kontroly. Projekty se mohly podávat do všech 9 fichí:</p> <p>Fiche č. 1 - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku - podáno 48 projektů, vybráno k podpoře 17 projektů</p> <p>Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu ? podány 3 projekty, vybrány k podpoře 3 projekty</p> <p>Fiche č. 3 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií - podáno 14 projektů, vybrány k podpoře 3 projekty</p> <p>Fiche č. 4 - Diverzifikace nezemědělských činností ? podány 3 projekty, vybrány 2 projekty</p> <p>Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství ? podán 1 projekt - vyřazen</p> <p>Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest - podány 3 projekty, vybrány k podpoře 3 projekty</p> <p>Fiche č. 7 - Podpora neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity ? podán 1 projekt, vybrán k podpoře 1 projekt</p> <p>Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury ? podány 2 projekty, vybrány k podpoře 2 projekty</p> <p>Fiche č. 9 - Stabilizace vodních poměrů v lesích - 0 podaných projektů</p> <p>Celková výše alokace pro 2. výzvu byla 25 199 220,- Kč. Do 2. výzvy se přihlásilo 82 žadatelů. V dubnu a květnu probíhala formální kontrola a kontrola přijatelnosti. V červnu zasedala výběrová komise, která doporučila k dalšímu financování 31 projektů za 26 928 908,- Kč (přerozdělení zbývajících alokací a hraničních projektů z alokací budoucích let).</p> <p>Probíhaly také výzvy v rámci opatření programového rámce IROP a to na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bezpečnost osob v dopravě ? na CRR registrovány 3 projekty 2. Mobilita sociálních služeb ? na MAS registrováno 5 projektů ? probíhá administrativní kontrola <p>V průběhu července 2018 budou vyhlášeny další dvě výzvy na Podporu nákupu, výstavby nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a Podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků</p> <p>Pracovníci MAS také pomáhají školským zařízením z území s realizací šablon z OPVVV.</p> <p>Seznam všech projektů je zveřejněn na stránkách MAS na www.masposumavi.cz.</p>
-------------------------------------	--

Horizontální principy

Horizontální principy

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy tvorby integrované strategie. V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly zohledňovány při tvorbě interních předpisů, přípravě výzev a hodnocení projektů.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

6	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
7	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
8	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
9	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
10	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
11	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

12	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
13	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
14	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
15	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
16	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

17	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
18	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
19	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
20	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Celkové způsobilé výdaje			Podpora			Příspěvek Unie		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	2 371 110,00	0,00	0,00	1 130 040,00	0,00	0,00	960 520,00	0,00	0,00
2	19 999 990,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00
3	6 180 000,00	0,00	0,00	5 871 000,00	0,00	0,00	5 253 000,00	0,00	0,00
4	32 014 750,00	0,00	0,00	15 067 200,00	0,00	0,00	12 807 120,00	0,00	0,00

5	28 105 270,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00
6	3 210 520,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
7	3 315 770,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
8	4 313 350,00	0,00	0,00	3 594 460,00	0,00	0,00	3 055 290,00	0,00	0,00
9	11 002 700,00	0,00	0,00	5 273 500,00	0,00	0,00	4 482 480,00	0,00	0,00
10	9 270 000,00	0,00	0,00	8 806 500,00	0,00	0,00	7 879 500,00	0,00	0,00
11	12 554 740,00	0,00	0,00	11 927 000,00	0,00	0,00	11 927 000,00	0,00	0,00
12	54 243 830,00	0,00	0,00	21 094 100,00	0,00	0,00	17 929 980,00	0,00	0,00
13	9 622 430,00	0,00	0,00	3 766 780,00	0,00	0,00	3 201 780,00	0,00	0,00
14	44 260 680,00	0,00	0,00	21 094 100,00	0,00	0,00	17 929 980,00	0,00	0,00
15	36 631 570,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	0,00
16	14 105 240,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00
17	1 052 640,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	2 300 840,00	0,00	0,00	1 130 040,00	0,00	0,00	960 520,00	0,00	0,00
19	7 474 070,00	0,00	0,00	3 013 420,00	0,00	0,00	2 561 420,00	0,00	0,00
20	9 162 730,00	0,00	0,00	3 766 780,00	0,00	0,00	3 201 780,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Národní veřejné zdroje (SR, SF)			Vlastní zdroje příjemce			Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	169 520,00	0,00	0,00	1 241 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	999 990,00	0,00	0,00	999 990,00	0,00	0,00
3	618 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00
4	2 260 080,00	0,00	0,00	16 947 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	1 405 270,00	0,00	0,00	1 405 270,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	160 520,00	0,00	0,00	160 520,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	165 770,00	0,00	0,00	165 770,00	0,00	0,00
8	539 170,00	0,00	0,00	718 890,00	0,00	0,00	718 890,00	0,00	0,00
9	791 020,00	0,00	0,00	5 729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	927 000,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	627 740,00	0,00	0,00	627 740,00	0,00	0,00
12	3 164 120,00	0,00	0,00	33 149 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	565 000,00	0,00	0,00	5 855 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3 164 120,00	0,00	0,00	23 166 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	1 831 570,00	0,00	0,00	1 831 570,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	705 240,00	0,00	0,00	705 240,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	52 640,00	0,00	0,00	52 640,00	0,00	0,00
18	169 520,00	0,00	0,00	1 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	452 000,00	0,00	0,00	4 460 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	565 000,00	0,00	0,00	5 395 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů									
Číslo řádku	Národní soukromé zdroje			Nezpůsobilé výdaje			Soukromé zdroje		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 070,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 550,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 200,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 149 730,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 650,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166 580,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 800,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 650,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 950,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

6	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
7	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
8	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
9	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
10	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
11	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

12	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
13	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
14	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
15	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
16	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
17	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

18	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
19	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
20	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
21	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
22	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
23	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

24	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
25	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
26	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
27	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

28	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesního hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesního hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
29	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
30	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
31	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
32	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
33	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

34	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
35	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
36	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
37	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
38	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

39	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
40	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
41	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
42	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
43	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

44	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
45	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
46	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
47	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
48	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
49	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel -06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

50	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření. - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
51	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
52	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Indikátory

Číslo řádku	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek
1	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
2	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
3	90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
4	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	130 707,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
5	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	2,00
6	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
7	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	16,03
8	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
9	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
10	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	1,00
11	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	1,00

12	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	1,00
13	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	22,00	31. 12. 2022 0:00:00	10,00
14	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2022 0:00:00	1,00
15	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	14,00	1. 1. 2017 0:00:00	84,00	31. 12. 2022 0:00:00	15,00
16	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	40,00	1. 1. 2017 0:00:00	240,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
17	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2017 0:00:00	1,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
18	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2017 0:00:00	4,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
19	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2017 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	4,00
20	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2017 0:00:00	6,00	31. 12. 2022 0:00:00	2,00
21	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5 545,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
22	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	100,00	31. 12. 2023 0:00:00	
23	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
24	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
25	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	8,00	31. 12. 2023 0:00:00	
26	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2022 0:00:00	5,00
27	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2022 0:00:00	5,00
28	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	4,00
29	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	150,00	31. 12. 2023 0:00:00	928,00

30	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
31	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
32	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	6,00	31. 12. 2023 0:00:00	1,00
33	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	1,00
34	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	215,00	31. 12. 2022 0:00:00	25,00
35	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	320,00	31. 12. 2022 0:00:00	21,00
36	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	100,00	31. 12. 2022 0:00:00	70,00
37	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	4,00
38	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	1. 1. 2017 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	
39	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	8,00	31. 12. 2021 0:00:00	
40	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	132,00	31. 12. 2022 0:00:00	2,00
41	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	350,00	31. 12. 2022 0:00:00	2,00
42	67010	Využívání podpořených služeb	18,00	1. 1. 2017 0:00:00	215,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
43	67010	Využívání podpořených služeb	44,00	1. 1. 2017 0:00:00	320,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00
44	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
45	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
46	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
47	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
48	90202	Počet regulačních plánů	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
49	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	1. 1. 2014 0:00:00	90,50	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50	90204	Počet územních studií - veřejná infrastruktura	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	4,00
51	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	14,00	1. 1. 2017 0:00:00	84,00	31. 12. 2022 0:00:00	15,00
52	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	40,00	1. 1. 2017 0:00:00	240,00	31. 12. 2022 0:00:00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1		0,00			0,00	Výstup	Návštěvy/rok
2		0,00			0,00	Výstup	FTE
3		0,00			0,00	Výstup	FTE
4	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
5	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
6	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
7	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
8	13. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Osoby
9	11. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Osoby
10	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Osoby
11	25. 5. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Osoby
12	13. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
13	13. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
14	13. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
15	11. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
16	11. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
17	11. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výsledek	Osoby
18		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
19	25. 4. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Dokumenty
20		0,00			0,00	Výstup	Zázemí
21		0,00			0,00	Výstup	Zázemí
22		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	84,10	0,00	Výsledek	%
23		0,00	31. 12. 2015 0:00:00	108,00	0,00	Výsledek	Území
24	13. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Místa
25	11. 12. 2017 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Místa
26	15. 6. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Objekty
27		0,00			0,00	Výstup	Objekty
28		0,00			0,00	Výstup	Plány
29	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	EUR
30	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	EUR
31	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	ha
32	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	ha
33	13. 4. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Sety
34		0,00			0,00	Výstup	Služby
35		0,00			0,00	Výstup	Služby
36	25. 4. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Studie
37		0,00			0,00	Výstup	Podniky

38	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
39	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
40	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
41	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
42	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
43	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
44	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
45	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
46	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
47	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 21:34:04	0,00	166,67	Výstup	Projekty
48	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 21:34:04	0,00	250,00	Výstup	Projekty
49		0,00			0,00	Výstup	Realizace
50		0,00			0,00	Výstup	Revitalizace
51	25. 5. 2018 0:00:00	0,00		0,00	0,00	Výstup	Zařízení
52	30. 6. 2018 10:46:53	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz UwODIwNTg xMjtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	21. 6. 2018 15:32:39	1