

Zpráva o plnění ISg

Identifikace operace

Íslo zprávy:	CLLD_15_01_271_08
Integrovaná strategie:	Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.
Nositel:	Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Sledované období do:	30. 6. 2020
Sledované období od:	1. 1. 2020
Kód stavu:	SCHVAL
Datum změny stavu:	22. 7. 2020
Název stavu:	Schválena MMR
Datum změny:	22. 7. 2020 10:47:17
Změnil/a:	KASIVA
Jméno:	Jindřich
Příjmení:	Haišman
Mobil:	720982171
Telefon:	720982171
Email:	haisman@masposumavi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje: Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat produktivitu a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podporovat podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."
Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:
1. Zvýšit produktivitu území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.
2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkov zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podporovat rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, v etnicky podpoře rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.
3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.
4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatnění mladých pracovníků na venkově, podporovat spolupráci firem, škol.
5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní únosem zkušeností a předklad dobré praxe.

Přehled vyhlášených výzev: Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:

OPZ:

V daném období nebyla realizována žádná výzva OPZ.

IROP:

a) Výzva IROP . 19 MAS Pošumaví - ZŠ a MŠ

Íslo výzvy: 442/06_16_075/CLLD_15_01_271

Termín výzvy: 28.2.2020 - 30.4.2020

Alokace na výzvu (CZV): 13.800.000 K

Registrované projekty: 10

Vybrané projekty: probíhá hodnocení a výběr projektů na straně MAS

2) Výzva IROP . 20 MAS Pošumaví - Kulturní památky

Íslo výzvy: 068/06_16_073/CLLD_15_01_271

Zpráva o plnění ISg

Termín výzvy: 28.2.2020 - 31.5.2020
Alokace na výzvu (CZV): 4.000.000 K
Registrované projekty: 1
Vybrané projekty: probíhá hodnocení a výběr projektů na straně MAS

PRV

a) PRV - výzva č. 4 MAS Pošumaví
číslo výzvy: 15/000/00000/232/000110/V004
Termín výzvy: 20.2. - 20.4.2020
Alokace na výzvu: 39 040 076,- K
Vyhlášené fiche: 9
Přijaté projekty: 64
Registrované projekty: 0
Vybrané projekty v hodnotě: 0

U projektů probíhá na MAS administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. 2 projekty byly vyřazeny z důvodu realizace projektu mimo území MAS Pošumaví. 1 projekt byl ukončen žadatelem, z důvodu neschválení jeho realizace na zasedání zastupitelstva obce. Dne 25.6.2020 si Výběrová komise rozložovala projekty k vlastnímu hodnocení. V současné době ještě probíhá vlastní hodnocení, 30.7. 2020 bude na dalším jednání Výběrové komise dle bodového hodnocení sestaveno pořadí projektů. Dne 6.8. probíhá výběr žádostí o dotaci Výkonnou radou a 20.8. 2020 bude registrace na RO SZIF České Budějovice.

Dosud vyhlášené výzvy v rámci realizace SCLLD do 30.6.2020

OP Zaměstnanost

1. výzva č. 029/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření (alokace 6.489.000K)
2. výzva č. 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovací služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi (alokace 4.326.000K).
3. výzva č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 9.270.000 K)
4. výzva č. 751/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 5.833.097 K)
5. výzva B40/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 3.888.847 K)

PRV

1. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V001 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 18.833.980 K)
2. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V002 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 25.199.220 K)
3. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V003 zaměřená na fiche č. 2, 5, 6, 7,8 a 9 (alokace 15.709.140 K)

IROP

1. výzva č. 009/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 5.985.000 K)
2. výzva č. 013/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 20.000.000 K)
3. výzva č. 048/06_16_075/CLLD_15_01_271 Školy (alokace 6.000.000 K)
4. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 1.000.000 K)

Zpráva o plnění ISg

5. výzva . 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Mateřské školy (alokace 3.000.000 K)
6. výzva . 019/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 1.900.000 K)
7. výzva . 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Bezpečnost osob v dopravě (alokace 13.400.000 K)
8. výzva . 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace 3.315.789 K)
9. výzva . 120/06_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 30.000.000 K)
10. výzva . 053/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.210.520 K)
11. výzva . 065/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3.300.000 K)
12. výzva . 034/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 10.000.000 K)
13. výzva . 292/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 11.800.000 K)
14. výzva . 100/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3.789.000 K)
15. výzva . 104/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3.000.000 K)
16. výzva . 108/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 6.000.000 K)
17. výzva . 059/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 11.500.5000 K)
18. výzva . 239/09_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 5.800.000 K)
19. výzva . 442/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 13.800.000 K)
20. výzva . 068/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 4.000.000 K)

Informace o včasném pokroku v realizaci integrované strategie:

MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k přijmu projektových žádostí do všech programových rámců a jejich opatření.

V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:

IROP

1. Požární zbrojnice - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
2. Kulturní památky - 4 projekty (1 projekt stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PN25 - žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen ze strany příjemce)
3. Školy - 3 projekty (2 projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, 1 projekt stav PN40a - projekt nedokončen - ukončen příjemcem)
4. Územní studie - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
5. Mateřské školy - 2 projekty (oba projekty ve stavu PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
6. Technika pro JSDHO - 1 projekt (stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
7. Bezpečnost osob v dopravě - 3 projekty (1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 2 projekty PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
8. Mobilita sociálních služeb - 5 projektů (všechny projekty stav PP42 - projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO)
9. Rozvoj sociálních služeb - 2 projekty (2 projekty stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/převedení podpory)
10. Sociální podnikání - 1 projekt (1 projekt stav PN40a projekt nedokončen-ukončen příjemcem)

Zpráva o plnění ISg

11. Technika pro JSDHO - 5 projekt (4 projekty stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/p evodu podpory, 1 projekt stav PP40 - projekt fyzicky ukončen)
12. Kulturní památky - 1 projekt (1 projekt stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/p evedení podpory)
13. ZŠ a MŠ - 5 projekt (4 projekty ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/p evodu podpory, 1 projekt ve stavu PP40 - projekt fyzicky ukončen)
14. Technika pro JSDHO - 3 projekty (všechny projekty stav PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/p evedení podpory)
15. Sociální podnikání - nerealizováno
16. Požární zbrojnice - 1 projekt (projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/p evedení podpory)
17. Kulturní dědictví - 1 projekt (projekt ve stavu PP30 - projekt s právním aktem o poskytnutí/p evedení podpory)
18. Rozvoj sociálních služeb - nerealizováno
19. ZŠ a MŠ - 10 projekt (všechny ve stavu PP21 - žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti)
20. Kulturní památky - 1 projekt (ve stavu PP21 - žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti)

V rámci IROP byla alespoň jednou vyhlášena všechna opatření, a v každém opatření byl registrován alespoň 1 projekt. V opatření 1.3.1 Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel byl vybrán 14 projekt, žadatel však před vlastní realizací žádost o dotaci zrušil.

PRV

Fiche 1 - I. 17.1.a - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů

Přijato projektů celkem: 108

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 7

Schválené projekty k podpoře: 25

Dobrovolně ukončené projekty ze strany žadatelů u schválených projektů k podpoře: 2

Proplacené projekty: 16

Fiche 2 - I. 17.1.b - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Přijato projektů celkem: 12

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2

Schválené projekty k podpoře: 5

Proplacené projekty: 2

Fiche 3 - I. 26 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií v etnoprozpracování lesnických produktů

Přijato projektů celkem: 22

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 2

Schválené projekty k podpoře: 4

Proplacené projekty: 2

Fiche 4 - I. 19.1.b - Diverzifikace zemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově

Přijato projektů celkem: 14

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 5

Schválené projekty k podpoře: 2

Proplacené projekty: 2

Fiche 5 - I. 14 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví

Přijato projektů celkem: 6

Z toho vyřazené projekty v rámci administrace: 1

Zpráva o plnění ISg

Schválené projekty k podpoře: 3

Proplacené projekty: 1

Fiche 6 - I. 17.1.c - Podpora vodní krajinný ráz obnovou polních cest na základ jejich rekonstrukce a výstavby

Přijato projektů celkem: 9

Schválené projekty k podpoře: 4

Proplacené projekty: 2

Fiche 7 - I. 25 - Podpora neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví

Přijato projektů celkem: 7

Z toho vypracované projekty v rámci administrace: 1

Schválené projekty k podpoře: 3

Proplacené projekty: 3

Fiche 8 - I. 17.1.c - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení

Přijato projektů celkem: 9

Z toho vypracované projekty v rámci administrace: 1

Schválené projekty k podpoře: 3

Proplacené projekty: 2

Fiche I. 19.3.1 b - Spolupráce Venkov 21. století

Přijato projektů celkem: 1

Schválené projekty k podpoře: 1

Proplacené projekty: 1

OP Zaměstnanost

1. Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření - 2 projekty (oba stav PN23a - žádost nesplnila podmínky v rámci hodnocení)

2. Podpora odlehčovací služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 2 projekty (2 projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci)

3. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 4 projekty (

1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 2 projekty stav PP37 - projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci, 1 projekt stav PN22 - žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění)

4. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (1 projekt stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PN23a - žádost o podporu splnila podmínky v rámci hodnocení)

5. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby - 2 projekty (oba projekty stav PP36 - projekt ve fyzické realizaci)

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí:

není relevantní

Popis realizace ISg

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.:

V hodnoceném období 1.1.2020 - 30.6.2020 se z dosud podaných projektů z IROP, PRV a OPZ žádný synergický efekt zatím bohužel neobjevil.

Zpráva o plnění ISg

Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.:

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám ISg:

IROP:

Změna finančního plánu k 31.1.2020 - převod prostředků mezi opatřeními, v případě let 2018 a 2019 úprava finančního plánu na základě reálného objemu prostředků v projektech podpořených z výzev MAS

REALIZACE STRATEGIE (změna podána dne 24.3.2020):

V průběhu sledovacího období došlo ke změně v ústavní základně MAS Pošumaví. Na vlastní žádost vystoupili tři členové: Výrobní-obchodní družstvo Velký Bor (nedostatek času k plnění povinností), Komunitní škola Kdysko, o.s. (plánovaný zánik tohoto sdružení).

K dnešnímu dni má MAS Pošumaví 50 členů.

Dle Standardizace dochází každý rok k volbě členů do Výběrové komise. V roce 2020 došlo ke snížení počtu členů ze 13 na 9. Devět členů zůstává stejných jako v minulých letech, tři členové se z důvodu nedostatku času rozhodli k ukončení činnosti ve Výběrové komisi. Jsou to Bc. Markéta Vondrová, Mgr. Olga Kalčíková, Petr Klásek a Ing. Eva Mašková. Z důvodu vyhlášení posledních výzev

z operačních programů se Valná hromada rozhodla pokračovat s devíti členy a nehledat náhradu za tři členy, kteří odstoupili.

Opatření podle neplnění ISg uložená MMR-ORP/ O.:

Povinnosti jsou průběžně všechny plněny a nedošlo k žádnému opatření ze strany řídicích orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází cca 1x za měsíc (mimo období epidemiologických opatření), dozorčí rada, valná hromada a také manažer SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a plán plnění úkolů.

Relativním problémem bylo období epidemiologických opatření, které vedlo k nutnosti práce z domova v tísňové situaci zaměstnanců a k omezeným možnostem interaktivní spolupráce mezi nimi. Nicméně prostřednictvím komunikačních prostředků byl zajištěn plynulý chod realizace SCLLD a na žadatele ani na kancelář MAS neměla tato nestandardní situace faktické dopady.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci:

V průběhu období, za něž je tato zpráva vykazována, došlo k personálním změnám, které ve svém důsledku nelze hodnotit jako rizikové, ale do určité míry ovlivnily realizaci SCLLD. Manažerka CLLD v úřadu zařazená na mateřskou dovolenou a na její místo byl jmenován nový manažer. Tato změna a nutnost převzetí celé agendy nejsou úplně jednoduché, ale za předpokladu ostatních zaměstnanců bude realizace SCLLD bez problémů dále. Zároveň na konci tohoto sledovacího období došlo k přejetí nového zaměstnance na oblast IROP, který nahradí dosavadního manažera na začátku příštího sledovacího období. Předávání agendy IROP je opět potenciálním rizikem, nicméně vzhledem ke kvalifikaci nového manažera IROP nepředpokládáme větší komplikace.

Největším rizikem realizace ISg je změna termínu realizace projektu ze strany žadatele (v tísňové situaci prodloužení). To může vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko nemůže MAS nijak ovlivnit, protože je pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu postupovat. Prodloužení termínu umožní pravidla a MAS proto není proti tomu to riziku nijak chráněna.

Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Tyto projekty se zapojují do následného zázavazkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.

Rizika jsou také v prodlužování termínu realizace ze strany žadatele, které my nemůžeme nijak ovlivnit.

Zpráva o plnění ISg

Popis evaluací aktivit nositele IN:

Od ledna 2019 probíhalo zpracování střednědobé evaluace Strategie MAS Pošumaví, která byla dne 13.6.2019 schválena valnou hromadou MAS a 17.6.2019 zaslána na O. Dne 27.6.2019 byla O schválena.

Evaluace MAS Pošumaví probíhá shromažďováním podkladů a dat z vyhledávaných výzev a prostřednictvím komunikace v území.

Doplňující informace:

Nerelevantní

Shrnutí pro veřejnost:

V období od 1.1.2020 do 30.6.2020 vyhlásila MAS Pošumaví následující výzvy:

IROP:

1. ZŠ a MŠ - do této výzvy se přihlásilo 10 žádostí o podporu
2. Kulturní památky - do této výzvy se přihlásila jedna žádost o podporu

V současné době probíhá hodnocení a výběr projektů na straně MAS.

PRV:

Dne 20.2.2020 byla vyhlášena 4. výzva Programu rozvoje venkova, výše alokace byla 39 040 076 Kč. Vyhlášeno bylo všech 9 oblastí (Fichí) možné podpory. Celkem bylo přijato od 10.3. 2020 do 20.4.2020 celkem 64 projektů, 3 byly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Následně Výběrová komise rozlosovala projekty k veřejnému hodnocení, které v současné době ještě probíhá. Na dalším jednání Výběrové komise, na konci července, bude dle bodového hodnocení sestaveno pořadí projektů. V srpnu proběhne výběr žádostí o dotaci Výkonnou radou a registrace projektů žadateli na RO SZIF České Budějovice.

Projekt Spolupráce Venkov 21. století byl v březnu ukončen a proplacen.

Horizontální principy

Horizontální principy:

Horizontální principy rovných příležitostí a nediskriminace, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj jsou důležitými principy, které se prolínají všemi strategickými oblastmi SCLLD MAS Pošumaví.

Horizontální principy v širším pojetí byly a jsou respektovány a pevně ukotveny ve všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou prvořadým aspektem hodnotících kritérií projektů.

MAS zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotaci se všemi, kteří o konzultace mají zájem buď v kanceláři MAS nebo přímo na místě možné realizace. Na semináři k vyhlášeným výzvám jsou vítáni také všichni, kteří mají zájem v dané výzvě podat žádost přes MAS.

Při realizaci projektů poskytuje MAS Pošumaví pomoc a konzultace všem žadatelům, kteří o to projeví zájem.

MAS zajišťuje, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD.

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy tvorby integrované strategie.

V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly při tvorbě interních postupů, příprav výzev, hodnocení projektů a v rámci realizace samotných projektů.

Závěry