

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_271_06
Integrovaná strategie	Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.
Nositel	Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Sledované období od	1. 1. 2019 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2019 23:59:59
Stav	Schválena MMR

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Markéta
Příjmení	Baštařová Janotová
Mobil	774411095
Telefon	774411095
Email	janotova@masposumavi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Vizí strategicky vedeného komunitního rozvoje území MAS Pošumaví je "zvyšovat přitažlivost a konkurenceschopnost území MAS pro život obyvatel, podpořit podnikatelské prostředí a zajistit ochranu krásné přírody Pošumaví."

Vize strategie je naplňována prostřednictvím pěti strategických cílů:

1. Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání.
2. Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.
3. Zlepšovat život na venkově ochranou půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.
4. Podporou kvality vzdělávání a jeho infrastruktury v klíčových kompetencích vytvářet podmínky pro spolupráci základních a středních škol pro uplatňování mladých pracovních sil na venkově, podporovat spolupráci firem, škol.
5. Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období MAS Pošumaví vyhlásila a administruje tyto výzvy:</p> <p>OPZ: a) OPZ - výzva č. 4 - Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby Číslo výzvy: č 751/03_16_047/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 28.2. ? 17.4.2018 Alokace na výzvu: 5.833.097 Kč Registrované projekty: 2 Vybrané projekty v hodnotě: 1 projekt za 1 944 250,- Kč (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou MAS). 1 projekt vyřazen výběrovou komisí</p> <p>IROP: a) Výzva IROP č. 13 MAS Pošumaví ? ZŠ a MŠ Číslo výzvy: 292/06_16_075/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 28.12.2018 ? 30.4.2019 Alokace na výzvu: 11.800.000,- Kč Registrované projekty: 5 Vybrané projekty v hodnotě: 7 866 476,24,- (CZV) (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou MAS)</p> <p>b) Výzva IROP č. 14 MAS Pošumaví ? Technika pro JSDHO Číslo výzvy: 100/06_16_076/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 5.4. ? 10.6.2019 Alokace na výzvu: 3 789 000 000 Kč Registrované projekty: 3 (probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, výběrová komise bude svolána v červenci 2019)</p> <p>c) Výzva IROP č. 15 MAS Pošumaví ? Sociální podnikání Číslo výzvy: 104/06_16_074/CLLD_15_01_271 Termín výzvy: 6.6. ? 30.9.2019 Alokace na výzvu: 3.000.000 Kč Výzva je vyhlášena do 30.9.2019. Nyní probíhají konzultace se žadateli.</p> <p>PRV a) PRV ? výzva č. 3 MAS Pošumaví Číslo výzvy: 15/000/00000/232/000110/V003 Termín výzvy: 11.3. ? 30.4.2019 Alokace na výzvu: 15 709 140,- Kč</p>
---	--

<p>Vyhlášené fiche: 6 Registrované projekty: 6 Vybrané projekty v hodnotě: 1 473 109,- Kč (vybráno výběrovou komisí a odsouhlaseno výkonnou radou MAS ? k podpoře vybráno 5 projektů. 1 projekt byl vyřazen v rámci administrativní kontroly MAS ? nesplnění motivačního účinku.</p> <p>Dosud vyhlášené výzvy v rámci realizace SCLLD do 30.6.2019</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výzva č. 029/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření (alokace 6.489.000Kč) 2. výzva č. 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (alokace 4.326.000Kč). 3. výzva č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby (alokace 9.270.000 Kč) <p>PRV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V001 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 18 833 980Kč) 2. výzva č. 15/000/00000/232/000110/V002 zaměřená na fiche č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (alokace 25 199 220,- Kč) <p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výzva č. 009/06_16_076/CLLD_15_01_271 Požární zbrojnice (alokace 5 985 000,- Kč) 2. výzva č. 013/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 20 000 000,- Kč) 3. výzva č. 048/06_16_075/CLLD_15_01_271 Školy (alokace 6 000 000,- Kč) 4. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Územní studie (alokace 1 000 000,- Kč) 5. výzva č. 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 Mateřské školy (alokace 3 000 000,- Kč) 6. výzva č. 019/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 1 900 000,- Kč) 7. výzva č. 091/06_16_038/CLLD_15_01_271 Bezpečnost osob v dopravě (alokace 13 400 000,- Kč) 8. výzva č. 088/06_16_072/CLLD_15_01_271 Mobilita sociálních služeb (alokace 3 315 789 Kč)

9. výzva č. 120/06_16_072/CLLD_15_01_271 Rozvoj sociálních služeb (alokace 30 000 000 Kč)

10. výzva č. 053/06_16_074/CLLD_15_01_271 Sociální podnikání (alokace 3 210 520 Kč)

11. výzva č. 065/06_16_076/CLLD_15_01_271 Technika pro JSDHO (alokace 3 300 000 Kč)

12. výzva č. 034/06_16_073/CLLD_15_01_271 Kulturní památky (alokace 10 000 000 Kč)

13. výzva č. 292/06_16_075/CLLD_15_01_271 ZŠ a MŠ (alokace 11 800 000 Kč)

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>MAS Pošumaví ve sledovaném období vyhlásila výzvy k přijmu projektových žádostí do téměř všech programových rámců a jejich opatření. V daném období MAS vyhlásila a dále administruje:</p> <p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> Požární zbrojnice ? 1 projekt (stav PP36 projekt ve fyzické realizaci) Kulturní památky ? 4 projekty (3 projekty PP36 Projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PN25 ? žádost nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění) Školy ? 3 projekty (2 projekty stav PP41 ? projekt finančně ukončen ze strany ŘO, 1 projekt stav PN40a ? projekt nedokončen ? ukončen příjmem) Územní studie ? 2 projekty (oba projekty ve stavu PP36 ? projekty ve fyzické realizaci) Mateřské školy ? 2 projekty (oba projekty ve stavu PP41 ? projekt finančně ukončen ze strany ŘO) Technika pro JSDHO ? 1 projekt (stav PP41 ? projekt finančně ukončen ze strany ŘO) Bezpečnost osob v dopravě ? 3 projekty (2 projekty stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt PP41 ? projekt finančně ukončen ze strany ŘO) Mobilita sociálních služeb ? 5 projektů (4 projekty stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci, 1 projekt stav PP30 ? projekt s právním aktem o poskytnutí podpory) Rozvoj sociálních služeb ? 2 projekty (2 projekty stav PP27a ? žádost o podporu doporučená k financování) Sociální podnikání ? 1 projekt (1 projekt stav PP27a ? žádost o podporu doporučená k financování) Technika pro JSDHO ? 5 projektů (2 projekty stav PP25a ? žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění, 2 projekty stav PP30 ? projekt s právním aktem o poskytnutí podpory, 1 projekt stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci) Kulturní památky ? 1 projekt (1 projekt stav PP27a ? žádost o podporu doporučena k financování) ZŠ a MŠ ? 5 projektů (všechny projekt ve stavu PP23a ? žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení) Technika pro JSDHO ? 3 projekty (všechny projekty stav PP20 ? žádost o podporu zaregistrována) <p>V rámci IROP byly alespoň jednou vyhlášeny všechny opatření, a v každém opatření byl registrován alespoň 1 projekt.</p> <p>PRV</p> <p>Téměř všichni žadatelé z první výzvy (18 projektů), mají podánu žádost o platbu a probíhají kontroly projektů, jak ze strany SZIF, tak pracovníků MAS Pošumaví. V měsíci květnu vybrala výběrová komise 5 projektů v rámci 3. výzvy z PRV k podpoře. Nyní jsou projekty připraveny k registraci na SZIF České Budějovice, která bude 26.6.2018. Žadatelé, kteří zaregistrovali projekty nad 400 000 bez DPH budou nyní realizovat výběrová řízení malého rozsahu a registrovat aktualizované žádosti a VŘ na SZIF.</p> <p>V rámci PRV opatření 19.3.1. MAS Pošumaví realizuje společně s MAS Železnohorský region a Region Kunětické Hory projekt spolupráce s názvem Venkov 21. století. Fyzická realizace projektu bude ukončena 31.7.2019 a žádost o platbu podána k 31.8.2019. Během roku 2019 proběhly všechny zbývající činnosti, které byly v projektu naplánovány.</p> <p>OP Zaměstnanost</p> <ol style="list-style-type: none"> Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření ? 2 projekty (oba stav PN23a ? žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení) Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ? 2 projekty (2 projekty stav PP37 ? projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci) výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby ? 4 projekty (1 projekt stav PP23a ? žádost splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou, 1 projekt stav PP30 ? projekt s právním aktem o poskytnutí podpory, 1 projekt stav PP36 ? projekt ve fyzické realizaci)
--	---

	4. výzva Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby ? 2 projekty (1 projekt stav PP21 ? žádost o podporu splnila formální náležitosti, 1 projekt stav PN23a ? žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení)
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Není relevantní

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

V hodnoceném období 1.1.2019 - 30.6.2019 se z dosud podaných projektů z IROP, PRV a OPZ žádný synergický efekt zatím bohužel neobjevil.

<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám v ISg: K 31.1.2019 došlo ke změně finančního plánu IROP: - Změna finančního plánu - úprava tabulky financování podle specifických cílů za jednotlivé roky. - Změna narovnáva skutečné čerpání v období do r. 2018 a reaguje na přepočít alokace k 31.10.2018 dle aktuálního kurzu CZK/EUR. - Změna dále zahrnuje přesun alokací mezi některými opatřeními.</p> <p>Tyto změny byly schváleny ze strany ŘO. Dne 6.5.2019 byla podána žádost o změnu, která se týkala: - vystoupení členů z MAS Pošumaví - dovolba členů do Výkonné rady - dovolba členů do Dozorčí rady - volba členů Výběrové komise</p> <p>- na vlastní žádost vystoupili tito členové - Milan Doležal (nedostatek času k plnění povinností), Farma Loužná, s.r.o. (změna majitele), Alfastav, s.r.o. (nedostatek času k plnění povinností), Základní organizace českého zahrádkářského svazu Plánice (nedostatek času k plnění povinností) a Jitka Pyšková (nedostatek času k plnění povinností). K dnešnímu dni má MAS Pošumaví 52 členů.</p> <p>- z důvodu rezignace na funkce ve Výkonné radě došlo k této změně: Klatovské katakomby, z.s. zastoupené Ing. Václavem Chroustem byli nahrazeni Mgr. Pavlem Princem (OSVČ), zástupce Úhlavy, o.p.s. Ing. Pavel Honzík byl nahrazen novým zástupcem Úhlavy, o.p.s. Ing. Pavlem Vondráčkem. - zástupce za Plánicko, z.s.p.o. Ing. Josef Sommer, byl kvůli vážným zdravotním problémům nahrazen Zdeňkem Pavlíčkem (nový předseda Plánicko, z.s.p.o.)</p> <p>- z důvodu zvolení Mgr. Pavla Prince do Výkonné rady bylo do Dozorčí rady MAS dovoleno Střední Pošumaví, z.s.p.o. se zástupcem Ing. Josefem Kutilem.</p> <p>- dle Standardizace dochází každý rok k volbě členů do Výběrové komise. Kromě nově zvoleného člena Ing. Jiřího Hamhaltera, který nahradil Ing. Pavla Vondráčka, zůstává složení Výběrové komise stejné jako v minulém roce.</p> <p>Aktuální složení orgánů MAS Pošumaví k 30.6.2019</p> <p>1) Výkonná rada MAS Pošumaví DSO Kdyňsko, zastoupené Ing. Vladislavem Vilímcem Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.</p>
---	---

	<p>Mgr. Pavel Princ Plánicko z.s.p.o., zastoupené Zdeňkem Pavlíčkem Jan Helíšek ? OSVČ Ing. Zdeněk Hynčík - OSVČ</p> <p>2) Výběrová komise pro období 2017 ? 2018 LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čáповou Eva Mašková, OSVČ Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba Petr Klásek, fyzická osoba Ing. Radana Šašková, fyzická osoba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem Ing. Jiří Hamhalter, fyzická osoba Ing. Stanislav Šlehofer, OSVČ Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Olgou Kalčíkovou Bc. Markéta Vondrová, fyzická osoba SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA Komunitní škola Kdyně, o.s., zastoupená Ing. Lucií Cihlářovou</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Uložené povinnosti jsou doposud všechny plněny a nedošlo k žádnému opatření ze strany řídicích orgánů. Plnění povinností kontroluje Výkonná rada, která se schází 1x za měsíc, dozorčí rada, valná hromada a také manažerka SCLLD. Každý týden probíhají interní porady zaměstnanců a porady zaměstnanců s vedením, kde je předkládán plán činnosti a plán plnění úkolů.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Realizace strategie ve sledovaném období probíhá bez vážnějších problémů. Jako problém se ukazuje pozdní schválení SCLLD, čímž dochází k nedodržování nastaveného finančního plánu a může tak dojít k nenaplnění nastavených indikátorů, a to hlavně pro střednědobé hodnocení SCLLD.</p> <p>V rámci programu IROP se podařilo vyhlásit 15 výzev. U jedné výzvy (č. 12 Kulturní památky) byl ŘO IROP bez našeho vědomí nebo jakékoli konzultace prodloužen termín pro příjem žádostí. Po našich dotazech, proč k tomu došlo, nám bylo sděleno, že v systému je dalších cca 6 založených žádostí, tak aby byl čas pro jejich podání. Nechápeme toto rozhodnutí, když veškeré termíny máme uvedeny ve výzvě a schváleny naší výkonnou radou. I kdyby tam byly některé projekty rozpracovány, tak nevidíme důvod, proč by měl být termín prodloužen, aniž by to bylo s námi jakkoli konzultováno. Nehledě na to, že nemáme takové množství Národních kulturních památek, které by do této výzvy mohly být podány. A o všech podávaných projektech jsme věděli, protože se žadateli vše konzultujeme. Tím pádem jsme museli změnit termíny na hodnocení a schvalování našimi orgány. Byli bychom rádi, kdyby se toto již neopakovalo, nebo to s námi bylo alespoň předem konzultováno.</p> <p>V PRV byla vyhlášena 3. výzva na 6 fichí, do které se přihlásilo pouze 6 žadatelů. Malý počet projektů byl hlavně z důvodu nevyhlášení fiche č. 1, která je zaměřena na zemědělské podniky. Problém nastal také u fiche, která je zaměřena na lesní cesty. Měli jsme avizováno podání cca 5 projektů, ale bohužel obce nebyly připravené na změnu vyhlášky v technické dokumentaci, kterou neměly zapracovanou, tudíž nebyl podán ani jeden projekt. Obce tuto chybu nyní napravují a měly by podat tyto projekty v další výzvě, která je plánována na rok 2020.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Rizikem realizace ISg pro další období je riziko možných personálních změn a nutnosti zapracovávání nových pracovníků. Snažíme se toto riziko eliminovat vhodným vedením zaměstnanců SCLLD a dodržováním principu zastupitelnosti na linii Manažer SCLLD - Manažer pro programový rámec - administrativní pracovník. Bohužel i přesto může dojít k odchodu zaměstnance a v dnešní době, kdy je velká nouze o schopné zaměstnance, prakticky nemožnost ihned sehnat adekvátní náhradu.</p> <p>Největším rizikem realizace ISg, je změna termínu realizace projektu ze strany žadatele (většinou prodloužení). Může to bohužel vést k následnému nedodržení naplnění indikátorů v termínech, ke kterým se MAS zavázala v ISg. Toto riziko však nemůže MAS nijak ovlivnit, je to pouze na žadateli, jak se rozhodne k projektu přistupovat. Prodloužení termínu umožňují pravidla, takže MAS není proti tomuto riziku nijak chráněna.</p> <p>Dalším rizikem je také ukončení realizace projektu ze strany žadatele. Bohužel se nám to stalo již u dvou žadatelů v PRV, že se i po podpisu Dohody rozhodli projekt nerealizovat. Bohužel tak přichází naše práce nazmar, protože před tímto krokem je splněno mnoho administrativních úkonů. Tyto projekty se také započítávají do následného zázávkování, které pak nemůže MAS splnit - a bohužel to MAS opět nemůže nijak ovlivnit.</p> <p>Rizika jsou také v prodlužování termínů realizace ze strany žadatelů, které my nemůžeme nijak ovlivnit.</p>

Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Od ledna 2019 probíhalo zpracování střednědobé evaluace Strategie MAS Pošumaví, která byla dne 13.6.2019 schválena valnou hromadou MAS a 17.6.2019 zaslána na ŘO. Dne 27.6.2019 byla ŘO schválena. Evaluace MAS Pošumaví probíhá shromažďováním podkladů a dat z vyhlášených výzev a prostřednictvím komunikace v území.
Doplňující informace	není relevantní

<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>MAS Pošumaví, z.s. vyhlásila a zadministrovala v období od 1.1. do 30.6.2019 na základě schválené SCLLD výzvy z OPZ, PRV a IROP.</p> <p>Dne 28.2.2019 byla vyhlášena již 4.výzva z Operačního programu Zaměstnanost. Žadatelé mohli podávat projekty v rámci opatření Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby.</p> <p>Celková výše alokace pro tuto výzvu byla 5.833.097 Kč. Přihlásili se 2 žadatelé. V květnu proběhla formální kontrola a kontrola přijatelnosti. V červnu zasedala výběrová komise, která doporučila k dalšímu financování 1 projekt za 1 944 250,- Kč.</p> <p>Dne 11.3. byla vyhlášena také 3. výzva z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo přijato 6 projektů, 1 projektů byl vyřazen v rámci administrativní kontroly a 5 projektů bylo v červnu zaregistrováno na RO SZIF České Budějovice. Projekty se mohly podávat do 6 fichí:</p> <p>Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu ? podány 2 projekty, vybrány k podpoře 2 projekty</p> <p>Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství ? podány 2 projekty, vybrány k podpoře 2 projekty</p> <p>Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest - 0 podaných projektů</p> <p>Fiche č. 7 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity ? podán 1 projekt, 1 projekt vyřazen</p> <p>Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury ? 0 podaných projektů</p> <p>Fiche č. 9 - Stabilizace vodních poměrů v lesích - 0 podaných projektů</p> <p>Celková výše alokace pro 3. výzvu byla 15 709 140,- Kč. Do 3. výzvy se přihlásilo 6 žadatelů. V květnu probíhala formální kontrola a kontrola přijatelnosti. V červnu zasedala výběrová komise, která doporučila k dalšímu financování 5 projektů za 1 473 109,- Kč.</p> <p>Probíhaly také výzvy v rámci opatření programového rámce IROP a to na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZŠ a MŠ ? všech 5 projektů doporučeno výkonnou radou MAS k financování 2. Technika pro JSDHO ? na MAS registrovány 3 projekty ? probíhá administrativní kontrola 3. Sociální podnikání - výzva je vyhlášena do 30.9.2019. Nyní probíhají konzultace se žadateli <p>Pracovníci MAS také pomáhají školským zařízením z území s realizací šablon z OPVVV.</p> <p>Seznam všech projektů je zveřejněn na stránkách MAS na www.masposumavi.cz.</p>
-------------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy

Horizontální principy rovných příležitostí a nediskriminace, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj jsou důležitými principy, které se prolínají všemi strategickými oblastmi SCLLD MAS Pošumaví.

Horizontální principy v širším pojetí byly a jsou respektovány a pevně ukotveny ve všech fázích přípravy, tvorby a procesu naplňování strategie. Dané principy jsou prvořadým aspektem hodnotících kritérií projektů.

MAS zajišťuje žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na to o jakou skupinu se jedná. Konzultuje žádosti o dotaci se všemi, kteří o konzultace mají zájem buď v kanceláři MAS nebo přímo na místě možné realizace. Na semináře k vyhlášeným výzvám jsou vítáni také všichni, kteří mají zájem v dané výzvě žádost přes MAS podat.

Při realizaci projektů poskytuje MAS Pošumaví pomoc a konzultace všem žadatelům, kteří o to projeví zájem.

MAS zajišťuje, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD.

Pozornost problematice horizontálních témat je věnována po celou dobu realizace již od přípravy tvorby integrované strategie.

V rámci její realizace je kladen důraz na zajištění principu rovných příležitostí a nediskriminaci, rovných příležitostí mužů a žen, udržitelný rozvoj. Tyto principy byly a jsou zohledněny při tvorbě interních postupů, přípravě výzev, hodnocení projektů a v rámci realizace samotných projektů.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		1 731 818,18			1 645 227,27			1 645 227,27			0,00		
2	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. - 03.2.65.1		9 270 000,00	259 505,72	486 780,67	8 806 500,00	246 530,43	462 441,63	7 879 500,00	220 579,86	413 763,56	927 000,00	25 950,57	48 678,07

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
3	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. -03.2.65.1		6 180 000,00	294 266,25	508 612,02	5 871 000,00	294 266,25	508 612,02	5 253 000,00	250 126,31	432 320,21	618 000,00	44 139,94	76 291,81
4	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		11 002 700,00			5 273 500,00			4 482 480,00			791 020,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů-09.6.93.19.2.1		54 243 830 ,00			21 094 100 ,00			17 929 980 ,00			3 164 120 ,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		9 622 430,00			3 766 780,00			3 201 780,00			565 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Specifický cíl 2.1.SCLLD: Modernizace a restrukturalizace zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		9 162 730,00			3 766 780,00			3 201 780,00			565 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkce lesa	Fiche 3.1.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1		44 260 680,00			21 094 100,00			17 929 980,00			3 164 120,00		
9	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkce lesa	Fiche 3.1.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby -09.6.93.19.2.1		32 014 750,00			15 067 200,00			12 807 120,00			2 260 080,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
10	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomické ho potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		7 474 070,00			3 013 420,00			2 561 420,00			452 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		2 371 110,00			1 130 040,00			960 520,00			169 520,00		
12	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		20 105 571,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 100 292,45	950 000,00	950 000,00	19 100 292,45	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích -09.6.93.19.2.1		2 300 840,00			1 130 040,00			960 520,00			169 520,00		
14	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy-06.4.59.4.1		13 856 113,05	3 205 241,53	3 205 241,53	13 163 307,39	3 044 979,45	3 044 979,45	13 163 307,39	3 044 979,45	3 044 979,45	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
15	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		937 300,00			890 435,00			890 435,00			0,00		
16	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		17 882 497,98			16 988 373,08			16 988 373,08			0,00		
17	Specifický cíl 4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání - 06.4.59.4.1		30 879 647,45	5 543 414,05	6 063 753,58	29 335 665,08	5 266 243,33	5 760 565,88	29 335 665,08	5 266 243,33	5 760 565,88	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
18	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizaci projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1		4 313 350,00			3 594 460,00			3 055 290,00			539 170,00		
19	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství.-06.4.59.4.1		3 007 179,00			2 856 820,05			2 856 820,05			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
20	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		22 852 978 ,61			21 710 329 ,68			21 710 329 ,68			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	86 590,91			0,00			86 590,91			0,00			0,00		
2	463 500,00	12 975,29	24 339,04	463 500,00	12 975,29	24 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5 729 200,00			0,00			0,00			0,00			5 729 200,00		
5	33 149 730,00			0,00			0,00			0,00			33 149 730,00		
6	5 855 650,00			0,00			0,00			0,00			5 855 650,00		
7	5 395 950,00			0,00			0,00			0,00			5 395 950,00		
8	23 166 580,00			0,00			0,00			0,00			23 166 580,00		
9	16 947 550,00			0,00			0,00			0,00			16 947 550,00		
10	4 460 650,00			0,00			0,00			0,00			4 460 650,00		
11	1 241 070,00			0,00			0,00			0,00			1 241 070,00		
12	1 005 278,55	50 000,00	50 000,00	1 005 278,55	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1 170 800,00			0,00			0,00			0,00			1 170 800,00		
14	692 805,66	160 262,08	160 262,08	692 805,66	160 262,08	160 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46 865,00			46 865,00			0,00			0,00			0,00		
16	894 124,90			756 362,01			137 762,89			0,00			0,00		
17	1 543 982,37	277 170,72	303 187,70	1 543 982,37	277 170,72	303 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	718 890,00			718 890,00			0,00			0,00			0,00		
19	150 358,95			134 808,95			15 550,00			0,00			0,00		
20	1 142 648,93			1 142 648,93			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství . 06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	06.12.2018	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
2	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství .	Opatření 1.2.2. Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství . 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	06.12.2018	0,00		0,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
4	Specifický cíl 1.2. SCLLD: Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.	Opatření 1.2.1. Podpora nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.- 06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	320,00	31.12.2022 0:00:00	45,00	20.06.2019	1,00	31.12.2018	3,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	350,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	20.06.2019	0,00	01.01.2018	2,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství , nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství , nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	44,00	01.01.2017	320,00	31.12.2022 0:00:00	21,00	20.06.2019	1,00	31.12.2018	3,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	10,00	20.06.2019	3,00	31.12.2018	3,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	40,00	01.01.2017	240,00	31.12.2022 0:00:00	10,00	20.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření.	Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření. -03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	215,00	31.12.2022 0:00:00	25,00	11.12.2017	3,00	31.12.2018	3,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	132,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	11.12.2017	0,00	30.06.2018	2,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	18,00	01.01.2017	215,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	11.12.2017	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	15,00	11.12.2017	0,00	31.12.2018	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	14,00	01.01.2017	84,00	31.12.2022 0:00:00	15,00	11.12.2017	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Specifický cíl 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob na území MAS Pošumaví	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.	Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - 03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporu nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	6,00	31.12.2022	2,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	15.06.2018	0,00		0,00		Výstup	Objekty
19	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	24.06.2019	1,00	12.10.2018	1,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	2,00	31.12.2022 0:00:00	12,50	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově	Fiche 2.2.1: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Specifický cíl 2.2. SCLLD: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurence schopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví	Fiche 2.2.2: Zvyšování odborné úroveň podnikatelů v zemědělství pro konkurence schopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2022 0:00:00	70,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	Specifický cíl 3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů	Opatření 3.3.1 Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů - 06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		-1,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizace a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů	Fiche 2.1.1: Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	22,00	31.12.2022 0:00:00	25,00	30.06.2019	2,00	30.06.2019	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu	Fiche 2.1.2: Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	4,00	31.12.2022	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	5 545,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2021 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	Specifický cíl: 1.3. SCLLD: Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel	Opatření 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2019	1,00	30.06.2019	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	Specifický cíl 2.1.SCLLD : Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, v lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zvyšovat ekonomickou výkonnost.	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů	Fiche 2.1.3: Podpora lesnímu hospodaření a šetrným technologiím včetně zpracování lesnických produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2017	1,00	31.12.2022	0,50	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby	Fiche 3.1.1: Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	4,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2019	1,00	30.06.2019	1,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví	Fiche 3.1.2: Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	164,33	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení	Fiche 3.1.3: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	3,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	Specifický cíl 3. 1. SCLLD: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích	Fiche 3.1.4: Stabilizace vodních poměrů v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	ha
41	Specifický cíl 3. 2. SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, včetně optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy	Opatření 3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy- 06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	12.11.2018	1,00	30.11.2018	1,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Objekty
43	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	3 150,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	Specifický cíl 3.4. SCLLD: Ochrana kulturních o dědictví našich předků zvyšování jeho ochrany a revitalizace	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví	Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví - 06.4.59.4.1		90601	Počet revitalizací přírodního dědictví	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Revitalizace
45	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90202	Počet regulačních plánů	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Plány

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90204	Počet územních studií - veřejná infrastruktura	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	25.04.2018	0,00		0,00		Výstup	Studie
47	Specifický cíl 4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	12.07.2018	3,00	08.01.2019	4,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	01.01.2014	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		-2,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	31.12.2023 0:00:00	641,00	12.07.2018	630,00	08.01.2019	641,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	Specifický cíl 4. 1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení, zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání	Opatření 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování infrastruktury předškolních zařízení a základního vzdělávání -06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2017	20,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Specifický cíl 5.1. SCLLD: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporující cíl Program rozvoje venkova	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe	Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	130 707,00	31.12.2023 0:00:00	46 392,47	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR
52	Specifický cíl 3.5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území	Opatření 3.5.1: Podpora pořízení studie regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území - 06.4.59.4.1		90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	25.04.2018	0,00		0,00		Výstup	Dokumenty

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz gwMTU1MT U5NDtQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	18. 7. 2019 13:35:38	1
2	2	Finanční a indikátorová plán PRV - 1	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz gwMTU1MT g0NTtQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	18. 7. 2019 13:36:25	1

3	3	Finanční a indikátorový plán PRV - 2	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz gwMTU1Nj M4NTtQcml sb2hhRE1TO 0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JANMAR3	18. 7. 2019 13:37:36	1
---	---	--------------------------------------	---	-----	---	------------------------------	---------	-------------------------	---